

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 17728/2025-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Kateřina Jungová  
Telefon  
Mobil +420 720 071 563  
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

Datum 26. září 2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

## **„Implementace ETCS Regional Tachov - Planá u Mariánských Lázní“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 7.1 Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (Díl 1) – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace výše uvedené veřejné zakázky zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

prosím o upřesnění, kdy bude uhrazeno 10% z ceny za DPS, které jsou dle návrhu smlouvy o dílo alokovány do 4. dílčí etapy, což je dle Přílohy č. 5 smlouvy, doba plnění, která proběhne "od zahájení projekčních prací na PDPS do doby dokončení PDPS (předpoklad 6 měsíců 3/27–9/27)". Práce na PDPS nejsou předmětem díla. Tzn. zda plnění za 10% ceny DPS proběhne na začátku prací PDPS, či na jejich konci. Dále prosím o vysvětlení, jak bude postupováno v případě, že Zadavatel zakázku, jejíž součástí má být PDPS nezadá v uvedené předpokládané době a jak bude postupováno v případě, že PDPS nebude zadáno nikdy? Může se uchazeč domnívat, že 10% ceny za DSP není garantováno?

#### **Odpověď č. 1:**

*Na základě dotazu uchazeče Zadavatel upravil Přílohu č. 5 Harmonogram plnění SOD, která je součástí tohoto Vysvětlení ZD. Fakturace DPS bude rozdělena na 3 části v rámci 1., 2. a 3. Dílčí etapy. Současně Zadavatel upravil předpokládaný termín pro činnost Dozoru projektanta.*

#### **Sdělení zadavatele:**

*Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.*

*S ohledem na provedenou změnu/doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny/doplnění zadávací dokumentace činila celou její původní délku.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:*

**Lhůta pro podání nabídek**

**Datum: 29/09/2025 nahrazeno: 30/10/2025 čas 09:00**

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

**Přílohy:**

- SOD\_DPS+DP\_ETCS\_Tachov-Planá u ML\_aktual

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5981731

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0be6da52-9adf-4364-ab65-2e80058a3a89

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.09.2025 11:34:44

**Hash komponenty:** 1ff154e26b5195a794ecb1ebc9516668295c7f567ee769c7c0c7574529266ee4

**Hashovací funkce:** sha256Hex



16033d6f-cd7a-44cc-8de0-d9643df6d5af