

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18507/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Implementace ETCS Regional Liberec – Tanvald

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu se zněním článku 16 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Ve smlouvě o dílo je uveden harmonogram plnění, který má následující dílčí etapy:

1. dílčí etapa, do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD, Doprovodná dokumentace k připomínkám
2. dílčí etapa, do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD, Kompletní doprovodná dokumentace se zpracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení
3. dílčí etapa, do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD, Záměr projektu k připomínkám. Součinnost při projednávání ZP s GR O6 a CK MD
4. dílčí etapa, do 1 měsíce od schválení/neschválení ZP v CK MD, Čistopis záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. Podklady pro vypsání Design & Build (ZDS2)

Dotazy:

- 1) Může zadavatel vysvětlit nebo potvrdit, že je předmětem díla opravdu záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace, nikoli Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 (ZDS2), což s popisem činností prováděných v rámci 4. dílčí etapy není zcela jasné, naopak zmínka o ZDS2 zde je uvedena?
- 2) Opravdu trvá zadavatel nejprve na odevzdání Doprovodné dokumentace (1. a 2. dílčí etapa) a teprve poté vypracování Záměru projektu? Tento sled odevzdání je velmi neobvyklý i s ohledem na často obvyklou praxi, že do doprovodné dokumentace se zpracovávají také připomínky z CK MD?
- 3) Je zadavatel ochoten připustit úpravu HMG (v případě úpravy sledu odevzdání) tak, že odevzdání Doprovodné dokumentace k připomínkám bude ve lhůtě 3 měsíce od pokynu objednatel, aby bylo možné zpracovat připomínky z CK MD?

Odpověď č. 1:

- 1) Pro potřeby návrhu technického řešení a připomínkového řízení je zpracování doprovodné dokumentace, která je uvedena v 1. a 2. dílčí etapě. Následně pro toto odpřipomínkované řešení bude potřeba zpracovat záměr projektu, který bude sloužit pro potřeby schválení stavby na CK MD. Po jeho schválení bude muset být doprovodná dokumentace dopracována do podoby ZDS2, tedy dokumentace, která bude sloužit pro potřeby vypsání veřejné zakázky v podobě Design & Build. Součástí této zakázky je tedy i zpracování ZDS2.
- 2) Ano zadavatel na této posloupnosti trvá.
- 3) Ano, zadavatel připouští změnu HMG a upravuje jej následně: *4. dílčí etapa, do 3 měsíců od schválení/neschválení ZP v CK MD, Čistopis záměru projektu se zpracovanými připomínkami z*

CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. Podklady pro vypsání Design & Build (ZDS2).

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci takto:

Výzva k podání nabídky, čl. 7.1
SOD, čl. 3

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doprovodná dokumentace k připomínkám	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní doprovodná dokumentace se zpracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu k připomínkám. Součinnost při projednávání ZP s GŘ O6 a CK MD	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 3 měsíců od schválení/neschválení ZP v CK MD	Čistopis Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. Podklady pro vypsání Design & Build (ZDS2)	Závěrečný předávací protokol

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 13. 10. 2025 (původní datum stanovené na profilu zadavatele) na den **22. 10. 2025**.

Změna se týká těchto ustanovení Výzvy k podání nabídky:

13. Lhůta k podání nabídky

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídku podat do: **13.10.2025 09:00**

se nahrazuje zněním

Nabídku podat do: **22.10.2025 09:00**

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- Výzva k podání nabídky-Implementace ETCS Regional Liberec – Tanvald_zm01
- SOD_ZP_1_9_2025_ETCS Liberec – Tanvald_zm01

.....
Ing. Jiří Záruba

náměstek ředitele OJ

na základě Pověření č. 59/2024

ze dne 13. 01. 2025

Správa železnic, státní organizace