

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 19387/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

Tišická spojka

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Tímto bychom se chtěli dotázat a požádat Zadavatele o úpravu harmonogramu plnění s ohledem na logickou/logistickou návaznost zpracování projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o rozdělení 3. etapy na:

Etapa 3 a) odevzdání DPS k připomínkovému řízení kromě části D – SO 800 a dalších částí dokumentace – souhrnných částí, které přímo navazují na zpracování technického řešení
Etapa 3 b) odevzdání části D – SO 800 a dalších souhrnných částí dokumentace, které přímo navazují na zpracované technické řešení s termínem plnění do 2 měsíců od odevzdání etapy 3 a).

Odpověď na dotaz č. 1:

*S návrhem rozdělení etapy na části 3a a 3b, a to tak, jak je navrženo, souhlasíme. Termínově platí pro část 3a **10 měsíců** a pro část 3b **12 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy.*

Dotaz č. 2:

Příloha č. 5 Harmonogram plnění SoD uvádí v 3 Dílčí etapě - do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy v Popisu činností prováděných v Dílčí etapě: Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Proces zjišťovacího řízení ve smyslu podání Oznámení EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 je však předmětem 5 dílčí etapy, resp. 6 Dílčí etapy - předpoklad do 2 měsíců do 5. Dílčí etapy (19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy - Obdržení závěru zjišťovacího řízení. Žádáme o vysvětlení, jaký Závěr zjišťovacího řízení je ve 3. Dílčí etapě míněn.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ve 3. dílčí etapě bylo vypuštěno – je součástí části dílčí etapy 6.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 2 a v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek z 10.11.2025 na nový termín 18.11.2025.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 10 / 11 / 2025 nahrazeno: 18/ 11 / 2025 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- SOD Tišická spojka upravená příloha 5_OPRAVA01*

V Praze

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6055877

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 20048b89-97ee-4d77-aefb-289bf17647d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2025 09:49:01

Hash komponenty: de16e151513e4cb4ab46a693010280ee430c17a43b023081e71db09ec8b57eb7

Hashovací funkce: sha256Hex



fc08ba40-bfbb-4bbc-b16a-e1ebe1056303