

## **DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Zpracování PD Nejdek – st. hranice“**

**Číslo registru VZ: 65020134**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

### **Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2224/2020**, č. j. 30981/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 4)

a

### **TÝM PROGI s.r.o.**

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 248 31 832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 54056

bank. spojení: XXX

zastoupena: Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Zpracování PD Nejdek – st. hranice**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek 65020134, uzavřely dne 06. 08. 2020 Smlouvu o dílo a následně Dodatek č. 1 dne 09. 08. 2021, Dodatek č. 2 dne 21. 12. 2021 a Dodatek č. 3 dne 20. 09. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se na základě žádosti Zhotovitele mění původní Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### **Zdůvodnění:**

K prodloužení termínu 8. Dílčí etapy – Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby je z důvodu posunutí plánované realizace úseků Nejdek Metalis – Nové Hamry a Horní Blatná – Potůčky do období 2027 - 2028.

### **2.2 Zhotovitel TÝM PROGI s.r.o. – fúze sloučením společností PROGI spol. s r.o. a Tým dopravního inženýrství s.r.o.**

Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 61, § 88 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, došlo k fúzi sloučením společností PROGI spol. s r.o. a Tým dopravního inženýrství s.r.o., v jejímž důsledku společnost PROGI spol. s r.o. zanikla a nástupnická společnost Tým dopravního inženýrství s.r.o. tímto vstoupila do právního postavení zanikající společnosti jako její právní nástupce. Projekt fúze vyhotovený dne 28. února 2025 a schválený valnou hromadou společnosti TÝM PROGI s.r.o. dne 31. března 2025 (původně Tým dopravního inženýrství s.r.o.) byl uložen do sbírky listin příslušných rejstříkových soudů všech zúčastněných společností.

V souvislosti s výše uvedeným přešlo veškeré jmění, závazky a pohledávky společnosti PROGI spol. s r.o. na nástupnickou společnost Tým dopravního inženýrství s.r.o.

V důsledku fúze došlo zároveň ke změně obchodní firmy a sídla nástupnické společnosti Tým dopravního inženýrství s.r.o., IČO 248 31 832, se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice na obchodní firmu **TÝM PROGI s.r.o., IČO 248 31 832**, se sídlem Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov od 1. dubna 2025.

- 2.3 Tímto Dodatkem se aktualizuje Příloha č. 5 Smlouvy – Oprávněné osoby, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- 2.4 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ  
Ústí nad Labem
- Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem  
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 4: Harmonogram plnění – *nové znění platné uzavřením Dodatku č. 4*
- Příloha č. 5: Oprávněné osoby – *aktualizace*
- Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo)  
Příloha č. 2: Oprávněné osoby (Příloha č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

Elektronicky podepsáno

Dne 30. 11. 2025

elektronicky podepsáno

dne 26. 11. 2025

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
**Správa železnic, státní organizace**

.....  
**Tomáš Jenčík**  
jednatel společnosti  
**TÝM PROGI s.r.o.**

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)**  
**Harmonogram plnění**

| <b><u>Část Díla</u></b>             | <b><u>Termín plnění</u></b><br>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | <b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>                                                                                                  | <b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Datum zahájení prací</u></b>  | <b>ihned po podpisu Smlouvy</b>                                                   | -                                                                                                                                                       | -                                                                                                                      |
| <b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 15. 08. 2020</b>                                                            | Návrh technického řešení projektu 1. etapy k připomínkovému řízení                                                                                      | Protokol o provedení části Díla                                                                                        |
| <b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 15. 09. 2020</b>                                                            | Předání projektu 1. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací                                                              | Protokol o provedení části Díla                                                                                        |
| <b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 30. 10. 2020</b>                                                            | Geotechnické a stavebně technické průzkumy                                                                                                              | Předávací protokol (pro Část Díla)                                                                                     |
| <b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 30. 10. 2020</b>                                                            | Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu                                                                                                  | Protokol o předání Stavebního povolení v PM                                                                            |
| <b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 30. 09. 2021</b>                                                            | Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení                                                                                      | Protokol o provedení Díla                                                                                              |
| <b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 31. 03. 2022</b>                                                            | Předání projektu 2. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací                                                              | Protokol o provedení Díla                                                                                              |
| <b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>do 03/2023</b>                                                                 | Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu                                                                                                  | Protokol o předání Stavebního povolení v PM                                                                            |
| <b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>        | <b>03/2023 – 11/2028</b>                                                          | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <b><u>Termín dokončení Díla</u></b> | <b><u>do 30. 11. 2028</u></b>                                                     | -                                                                                                                                                       | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

**Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy – aktualizace)**

**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- **ve věcech smluvních:**  
(mimo podpis této smlouvy a případných dodatků)

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                                                        |
| Adresa           | OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail           | XXX                                                        |
| Telefon          | XXX                                                        |

- **ve věcech technických (ST):**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                                                     |
| Adresa           | OŘ Ústí nad Labem, Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary |
| E-mail           | XXX                                                     |
| Telefon          | XXX                                                     |

- **ve věcech technických (SMT):**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b>                                              |
| Adresa           | OŘ Ústí nad Labem, Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary |
| E-mail           | XXX                                                     |
| Telefon          | XXX                                                     |

- **úředně oprávněný zeměměřický inženýr:**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                                 |
| Adresa           | SŽG Praha, Sušická 23, 326 00 Plzeň |
| E-mail           | XXX                                 |
| Telefon          | XXX                                 |

### Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b>                            |
| Adresa           | Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail           | XXX                                   |
| Telefon          | XXX                                   |

- ve věcech technických:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b>                            |
| Adresa           | Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail           | XXX                                   |
| Telefon          | XXX                                   |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                           |
| Adresa           | Chlumecká 314, 403 39 Chlumec |
| E-mail           | XXX                           |
| Telefon          | XXX                           |

- vedoucí týmu:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b>                            |
| Adresa           | Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail           | XXX                                   |
| Telefon          | XXX                                   |

- specialista na železniční svršek a spodek:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b>                            |
| Adresa           | Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail           | XXX                                   |
| Telefon          | XXX                                   |

- specialista na mosty a inženýrské konstrukce:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b> |
| Adresa           | XXX        |
| E-mail           | XXX        |
| Telefon          | XXX        |

- geotechnik:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b> |
| Adresa           | XXX        |
| E-mail           | XXX        |
| Telefon          | XXX        |

- koordinátor BOZP:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jméno a příjmení | <b>XXX</b> |
| Adresa           | XXX        |
| E-mail           | XXX        |
| Telefon          | XXX        |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.