

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-7115/2024, č. j. 32684/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Číslo smlouvy Poskytovatele 48/2024-2025

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy,

Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Poskytovatel: MONZAS, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. B 2973

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 442 22 734, DIČ CZ44222734

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky v obvodu SSZT OŘ UNL 2025**“, evid. č. veřejné zakázky **65024100** uzavřely dne 10. 12. 2024 Smlouvu o poskytování služeb a následně dne 14. 02. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Cena celkem bez DPH	3.828.319,00 Kč
Výše DPH	803.946,99 Kč
Cena celkem s DPH	4.632.265,99 Kč

- 2.2 **Přílohy Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:**

1. Obchodní podmínky
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Seznam lokalit a termínů – Revize UTZ 2025
4. Seznam realizačního týmu
5. Seznam poddodavatelů
6. **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Elektronicky podepsáno dne 19.12.2025

Elektronicky podepsáno dne 18.12.2025

.....
Za Objednatele:

.....
Za Zhotovitele:

Ing. Martin Kašpar

František Sobotka

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva
MONZAS, a.s.

Elektronicky podepsáno dne 18.12.2025

.....
Za Zhotovitele:

Ing. Antonín Vajcík

člen představenstva
MONZAS, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 31758/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací tech. v obvodu SSZT OŘ UNL 2025
Evidenční číslo veřejné zakázky	65024100
Číslo původní Smlouvy	E650-S-7115/2024
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Vyřazení a zařazení elektrických revizí

Popis změny vč. odůvodnění

Oblast ÚL - méněpráce

SZ Liběchov + SZ, KZ, IZ Lovosice + RZ Roudnice n. L. + EPS Dolní Beřkovice

u uvedených elektrických zařízení není nutné provádět revizi z důvodu nové investiční výstavby

TZZ Liběchov – Štětí km 380,820 (měniče) + TZZ Liběchov – Štětí km 382,660 (rozřez)

uvedená elektrická zařízení zrušena v rámci opravných prací na zařízení

Oblast MO - méněpráce

SZ Oldřichov + TZZ Oldřichov-Bílina(2x) + kabelová přípojka Veltěže km 2,639

u uvedených elektrických zařízení není nutné provádět revizi z důvodu nové investiční výstavby

RZ Kyjice – duplicitní položka v seznamu lokalit

TZZ Oldřichov + TZZ Bílina + SZ Žatec – špatně zařazené revize do položky v programu KROS

Oblast MO - vícepráce

TZZ Oldřichov + TZZ Bílina + SZ Žatec – nově zařazené revize do položky v programu KROS

Oblast KV - méněpráce

PZZ 6,923 (T2 – Stará Role) – P149

u uvedeného elektrického zařízení není nutné provádět revizi z důvodu nové investiční výstavby

Oblast KV - vícepráce

IZ Mariánské Lázně - zařízení převedeno během roku do správy SZT a je nutné provést el. revizi

Cena díla dle SOD (bez DPH)	3.881.856,00
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	3.828.319,00

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	15.994,00		0,41
MÉNĚPRÁCE	69.531,00		1,79
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			2,2

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		-
Hodnota změn tohoto ZL		2,2
CELKEM		2,2

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: xxx Datum: 05.12.2025 Podpis xxx v.r.

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 05.12.2025 Podpis xxx v.r.

3) Stanovisko přednosty odborné správy

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 05.12.2025 Podpis xxx v.r.

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 08.12.2025 Podpis xxx v.r.

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 09.12.2025 Podpis xxx v.r.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx Datum: 10.12.2025 Podpis xxx v.r.

Za správnost: xxx

Seznam příloh:

1) Rozpis ocenění změn položek

Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek
Elektrické revize 2025

p.č.	Druh	Název objektu	Typ zařízení	Poslední el.revize	Plán el.revize	Položka sborník	počet ks	cena za 1ks	cena celkem	méněpráce	vícepráce
oblast UL											
1.	SZ	Liběchov		14.01.2021	1/2025	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	xxx	xxx	xxx	-
27.	EPS	Dolní Beřkovice		08.02.2021	2/2025	Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace	1	xxx	xxx	xxx	-
64.	TZZ	Liběchov - Štětí km 380,820 (měniče)		14.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ decentralizovaného za každý návěstní bod	1	xxx	xxx	xxx	-
69.	TZZ	Liběchov - Štětí km 382,660 (rozřez)		14.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ decentralizovaného za každý návěstní bod	1	xxx	xxx	xxx	-
117.	SZ	Lovosice výpravní budova		21.06.2021	6/2025	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	xxx	xxx	xxx	-
118.	KZ	Lovosice		23.06.2021	6/2025	Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém	1	xxx	xxx	xxx	-
119.	IZ	Lovosice		24.06.2021	6/2025	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	xxx	xxx	xxx	-
142.	RZ	Roudnice n.L. výpravní budova (rozhlas. stožáry)		07.07.2021	7/2025	Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení	1	xxx	xxx	xxx	-
oblast MO											
33.	SZ	Žatec	napájení DDTS	22.03.2021	3/2025	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka	1	xxx	xxx	xxx	-
	SZ	Žatec	napájení DDTS	22.03.2021	3/2025	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	xxx	xxx	-	xxx
36.	SZ	Oldřichov	zapojovač TOP	25.03.2021	3/2025	Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	xxx	xxx	xxx	-
51.	TZZ	Oldřichov	AB-1/AH	27.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ centralizovaného za každý návěstní bod	1	xxx	xxx	xxx	-
	TZZ	Oldřichov	AB-1/AH	27.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ centralizovaného	1	xxx	xxx	-	xxx
52.	TZZ	Oldřichov-Bílina km 25,732 návěstní bod 1S,2S		27.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ decentralizovaného za každý návěstní bod	1	xxx	xxx	xxx	-
65.	TZZ	Oldřichov-Bílina km 33,538 návěstní bod OL,O1L		27.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ decentralizovaného za každý návěstní bod	1	xxx	xxx	xxx	-
66.	TZZ	Bílina	AB-1	27.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ centralizovaného za každý návěstní bod	1	xxx	xxx	xxx	-
	TZZ	Bílina	AB-1	27.04.2021	4/2025	Vyhotovení revizní zprávy TZZ centralizovaného	1	xxx	xxx	-	xxx
149.	RZ	Kyjice	rozhlas	05.11.2021	11/2025	Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení	1	xxx	xxx	xxx	-
155.	přípojka k.	Veltěže km 2,639	přípojka	09.11.2021	11/2025	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka	1	xxx	xxx	xxx	-
oblast KV											
50.	PZZ	6,923 (T2-S.Role) - P149	AŽD 71	07/2021	07/2025	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	1	xxx	xxx	xxx	-
	IZ	Mariánské Lázně				Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.)	1	xxx	xxx	-	xxx
Celkem										69 531,00	15 994,00