

Naše zn. 94110/2026-SŽ-GŘ-07

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál  
Mobil +420 602 741 737  
E-mail [kosmal@spravazeleznice.cz](mailto:kosmal@spravazeleznice.cz)

Zveřejněno na profilu zadavatele

## **RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou”; Zpracování dokumentace pro povolení stavby (v režimu BIM)**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3**

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), zveřejňujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

#### **Dotaz č. 20:**

Zadavatel dle článku 4.20.10. očekává v rámci nabídky doplnění proběhlých IGP a HLP včetně cenového nacenění. Uvědomuje si Zadavatel skutečnost, že stanovit skutečně potřebný rozsah prací lze jen a pouze při znalosti potřeby z minulého stupně a následného zjištění eventuální nedostatečnosti pro zpracování dalšího podrobnějšího stupně projektové dokumentace, tedy že je exaktně stanovit finální rozsah a tím i nabídkovou cenu za tuto činnost v současnosti nemožné?

Naprosto zásadní a pro průběh projekčních prací za zcela nevyhovující považujeme při stanovování nabídkové ceny i to, že dodatečný podrobný průzkum není již nyní reálně vyhotoven a součástí nabídky není ani projekt průzkumných prací, když vlastní průzkum má být vyhotoven jako samostatná paralelní zakázka. Jaký reálný postup můžeme v této záležitosti od Zadavatele očekávat zejména s ohledem na časový souběh provádění průzkumu a vyhotovení projektové dokumentace? Jak bude Zadavatelem zohledněna skutečnost, že průzkum nemusí být v době jeho reálné potřeby dokončen a vyhotoven a jak toto má ve své nabídce zohlednit Účastník? Má Zadavatel přesný časový harmonogram pro provádění a vyhodnocení průzkumných prací, a to i s ohledem na časovou vazbu na zpracování této projekční zakázky?

#### **Odpověď na dotaz č. 20:**

*Zadavatel uvádí, že zhotovitel bude ve stupni DPS vycházet z již provedených předběžných inženýrskogeologických (IGP) a hydrogeologických (HGP) průzkumů, jejichž výstupy jsou součástí Zadávací dokumentace, resp. podkladových DÚR. Článek 4.20.10 předpokládá pouze doplnění předběžného IGP v lokalitách, které v rámci DÚR nebyly prozkoumány, ale doplnění průzkumu je pro úspěšné dokončení DPS nezbytné. Zejména se jedná o lokality, kde nastanou změny technického řešení popsané v jednotlivých článcích ZTP. Na základě těchto poskytnutých podkladů je možné rozsah doplňkových průzkumných prací stanovit.*

*Projekt i realizace podrobného IGP je předmětem samostatné zakázky. Výstupy podrobného IGP budou sloužit jako podklad až pro zhotovení navazující projektové dokumentace PDPS, časový souběh těchto prací tedy nemá vliv na plnění zakázky a Zadavatel jej nepovažuje za*

*problematický. Jak je uvedeno výše, Zhotovitel bude pro účely projektové dokumentace ve stupni DPS vycházet z již provedených, resp. doplněných předběžných průzkumů.*

---

**Ing. Jakub Bazgier**

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí  
Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 7139478

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6aed54fe-dac5-4429-b55b-7966c209515c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.05.2026 07:01:01

**Hash komponenty:** 619271a5eeeeba2e5c075d604c8657f327e79b3f8d6701febf91c33cd3bad89c

**Hashovací funkce:** sha256Hex



a28a6e93-3843-4e20-ad56-5a5637067b5e