

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 110401/2026-SŽ-GR-07

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha Dejvice – I. Etapa - Tunel

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

Dotaz č. 53:

Po podrobném prostudování zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, zvláštních technických podmínek a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1–4, si dovoluujeme požádat o vysvětlení následující skutečnosti.

Ve Smlouvě o dílo, konkrétně v příloze č. 4 – Rozpis ceny Předmětu smlouvy a Harmonogram, je v harmonogramu uvedeno, že 2. dílčí etapa bude odevzdána do 8 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo. Domníváme se, že uvedená lhůta, resp. způsob jejího stanovení, je uvedena nesprávně, neboť by měla být navázána na okamžik obdržení kompletních připomínek. V současné podobě považujeme stanovenou lhůtu za nereálnou, přičemž někteří potenciální subdodavatelé z tohoto důvodu odmítají poskytnout cenovou nabídku. Dále uvádíme, že připomínky bývají v praxi doručeny zpravidla až po 3–4 týdnech. Následně musí proběhnout konferenční projednání připomínek, v jehož rámci mohou být vzneseny další připomínky či požadavky na úpravy. Za této situace považujeme stanovenou lhůtu pro vypořádání připomínek a dokončení příslušné etapy za fakticky neproveditelnou.

Z výše uvedených důvodů tímto žádáme o úpravu předmětné lhůty, resp. způsobu její formulace, a současně o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Odpověď na dotaz č. 53:

Zadavatel sděluje, že stanovená lhůta pro odevzdání 2. dílčí etapy do 8 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo je považována za reálnou a přiměřenou, a to na základě dosavadních zkušeností s obdobnými zakázkami. Z uvedeného důvodu zadavatel nepovažuje za nutné tuto lhůtu upravovat ani prodloužovat.

Zadavatel zároveň předpokládá, že již v průběhu zpracování předchozí dílčí etapy bude probíhat průběžná komunikace se všemi dotčenými odbory a subjekty. Díky tomu budou případné připomínky řešeny operativně a postupně, což umožní následné definitivní předání dokumentace PDPS v krátkém časovém úseku.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel rovněž nevyhovuje žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze

.....
Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 25-NM ze dne 03.06.2026

Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)