

Naše zn. 127057/2026-SŽ-GR-O7
Listů/příloh 5/0
Vyřizuje Mgr. Václava Tománková
Mobil +420 601 169 882
E-mail Tomankova@spravazeleznic.cz
Datum 28. července 2026

zveřejněno na profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci **Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Část 2 Pokyny pro dodavatele Zhotovení stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa - INFRASTRUKTURA** na straně 3 v bodě 1.6 je uvedeno:

1.6 „**Předmět plnění této veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „Veřejná zakázka“) představuje jedno z plnění, která společně tvoří jeden funkční celek (stavbu/celou investiční akci) a jsou zadávána v časové souvislosti. Zadavatel rozdělil předmět plnění funkčního celku stavby na části a jednotlivá plnění představující tyto části zadává v samostatných zadávacích řízeních.** Dodavatelé podají svoji nabídku na celý předmět plnění Veřejné zakázky (tj. plnění v rámci této části funkčního celku), v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací. Nabídky na realizaci pouze části předmětu plnění Veřejné zakázky (tj. části plnění v rámci této části funkčního celku) nebudou odpovídat zadávacím podmínkám a zadavatel je bude posuzovat jako nesplňující zadávací podmínky Veřejné zakázky.“

V Zadávací dokumentaci v části Smlouva a její součásti **v Příloze k nabídce v bodu 7.9 Dokumenty související s předáním Díla** je uvedeno:

7.9 Dokumenty související s předáním Díla

Text Pod-článku 7.9 [*Dokumenty související s předáním Díla*] se doplňuje o následující ustanovení:

„Zhotovitel bude postupovat v souladu s odst. 4.5.3 ZTP a na vlastní náklady zajistí činnosti oznámeného subjektu a v souladu s TSI CCS zajistí buď vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému, nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem jako doplnku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému, a to pro Dílo jako celek v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy a TSI.

Za účelem zajištění výše uvedeného je Zhotovitel oprávněn požadovat a Objednatel zajistí, aby zhotovitel díla Energetika a zhotovitel díla Zabezpečovací zařízení poskytli Zhotoviteli veškeré podklady, doklady a součinnost nezbytné pro proces ověření subsystému / posouzení změny subsystému, a to v plné součinnosti mezi sebou a se Zhotovitelem. Tyto podklady musí být Zhotoviteli poskytnuty vždy v rozsahu odpovídajícím příslušnému dílu (zejména Energetika a Zabezpečovací zařízení) tak, aby Zhotovitel mohl v souladu s TSI CCS splnit požadavky na interoperabilitu bez omezení.

Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celé Dílo. Zhotovitel zajistí koordinaci a řízení předávání podkladů tak, aby vydané certifikáty nebyly omezeny z důvodů na straně kterékoliv ze zhotovitelů. Podklady a doklady nezbytné k zajištění výše uvedeného ES certifikátu o ověření subsystému, resp. Posouzení změny subsystému, poskytne zhotovitel díla Energetika a zhotovitel díla Zabezpečovací zařízení Zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce po uvedení příslušné části díla (Energetika, resp. Zabezpečovací zařízení) do Zkušebního provozu; vyžádá-li si oznámený/notifikovaný subjekt nebo Zhotovitel doplnění či upřesnění podkladů, poskytnou je bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a termínech uvedených v Technických podmínkách. Zhotovitel je za účelem zpracování kompletní DSPS celé Investiční akce oprávněn žádat zhotovitele ostatních částí Investiční akce o poskytnutí součinnosti a předložení potřebných podkladů. Zhotovitel je povinen zpracovat kompletní DSPS celé Investiční akce a předat ji Správci stavby ve lhůtě 3 měsíce ode dne, kdy mu byly předány dílčí DSPS od všech zhotovitelů ostatních částí Investiční akce. Tato lhůta neběží, pokud některý ze zhotovitelů ostatních částí Investiční akce nepředal svou dílčí DSPS řádně a včas; v takovém případě je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit nečinnost takového zhotovitele Správci stavby postupem dle odst. 5.2.3 ZTP."

Dále v Zadávací dokumentaci v **Technické specifikaci, Zvláštní technické podmínky Zhotovení stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, II. etapa – INFRASTRUKTURA** " na straně 14 v bodu 5.1.2. je uvedeno:

5.1.2 Zhotovitel je povinen zajišťovat vzájemnou koordinaci všech dotčených profesí a činností (zejména Energetika a Zabezpečovací zařízení), jakož i jejich časového a věcného sladění, zejména v rozsahu prací prováděných ve výlukách. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen aktivně spolupracovat se zhotoviteli ostatních částí akce, shromažďovat od nich potřebné podklady, zapracovávat je do Koordinovaného harmonogramu a zajišťovat jeho průběžnou aktualizaci. V případě, že zhotovitel některé z ostatních částí Investiční akce nahlásí Zhotoviteli změny mající vliv na Koordinovaný harmonogram, je Zhotovitel povinen provést aktualizaci Koordinovaného harmonogramu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu byly takové změny nahlášený. O provedené aktualizaci Koordinovaného harmonogramu je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny dotčené zhotovitele ostatních částí Investiční akce a Správce stavby, a to včetně popisu provedených změn a jejich dopadu na časový průběh prací. **Za účelem plnění povinností uvedených v tomto odstavci je Zhotovitel oprávněn požadovat od zhotovitelů ostatních částí Investiční akce poskytnutí potřebné součinnosti a podkladů; při tom je však povinen vždy postupovat v souladu s pokyny Objednatele či Správce stavby.** Zhotovitel je dále povinen průběžně sledovat a vyhodnocovat rizika ohrožující plnění Koordinovaného harmonogramu a bez zbytečného odkladu písemně informovat Správce stavby o jakýchkoli okolnostech, které by mohly vést ke vzniku rozporu v koordinaci, prodlení nebo jiným komplikacím při provádění prací, a to ještě před vznikem samotného rozporu, včetně návrhu preventivních opatření. Veškeré aktualizace Koordinovaného harmonogramu, které mají vliv na harmonogram zpracovávaný Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*], je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu promítnout do tohoto harmonogramu.

Uchazeč má k výše uvedeným podmínkám zadavatele v zadávací dokumentaci následující dotazy:

1. Požaduje zadavatel, aby Zhotovitel nesl odpovědnost za certifikaci subsystému, koordinaci harmonogramu a zpracování DSPS za celý funkční celek investiční akce,

přestože realizuje pouze dílčí část plnění a ostatní části jsou zadávány samostatným zhotovitelům v oddělených zadávacích řízeních?

2. Pokud ano, žádáme zadavatele o vysvětlení, jakými konkrétními smluvními a právními nástroji má Zhotovitel zajistit plnění povinností ostatních zhotovitelů (dalších částí investiční akce), vůči nimž není ve smluvním vztahu a nemá tedy vůči nim řídicí ani sankční pravomoci?
3. Je tedy zadavatel v rámci této veřejné zakázky faktickým koordinátorem celé investiční akce, včetně činností realizovaných zhotoviteli Energetiky a Zabezpečovacího zařízení?
4. Pokud nikoliv, žádáme zadavatele o vysvětlení, kdo konkrétně ponese odpovědnost za koordinaci jednotlivých zhotovitelů (dílčích částí investiční akce), řízení rozhraní mezi zakázkami, koordinaci harmonogramů a zajištění podkladů nezbytných pro certifikaci a DSPS celé investiční akce a současně jaké má tato osoba oprávnění vůči ostatním zhotovitelům (Energetiky a Zabezpečovacího zařízení) něco nařizovat případně sankcionovat neplnění a z čeho konkrétně takové oprávnění vyplývá?
5. Formulace uvedená v čl. 7.9 Přílohy k nabídce stanoví, že „Objednatel zajistí...” z čehož tedy vyplývá odpovědnost Objednatele za včasnost, úplnost a správnost součinnosti poskytované ostatními zhotoviteli a v případě, že tito odpovídající součinnost neposkytnou, veškeré důsledky tohoto neplnění nese Objednatel?
6. Uchazeč upozorňuje na vzájemný rozpor mezi ustanovením čl. 1.6 Pokynů pro dodavatele, podle nichž je předmět plnění rozdělen na samostatné části zadávané v oddělených zadávacích řízeních a ustanoveními čl. 5.1.2 ZTP a čl. 7.9 Přílohy k nabídce, které v rozporu s výše uvedeným přenášejí bez dalších podrobností na Zhotovitele povinnosti a odpovědnosti vztahující se k celé investiční akci, i když Zhotovitel nemá žádné oprávnění (řídicí, sankční atd.) vůči zhotovitelům zbývajících částí investiční akce (Energetiky a Zabezpečovacího zařízení)?
7. V případě, že zadavatel považuje uvedená ustanovení za vzájemně souladná, žádáme o jednoznačné vymezení rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za činnosti, podklady a výstupy ostatních zhotovitelů a o definování mechanismu, kterým bude tato odpovědnost vymahatelně řízena.

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace je v uvedených ustanoveních vzájemně souladná.

Předmět plnění Investiční akce je rozdělen do tří samostatně zadávaných částí, které však tvoří jeden funkční celek. Tato skutečnost je výslovně uvedena v ZTP pro část Infrastruktura, Energetika i Zabezpečovací zařízení. Rozdělení Investiční akce na samostatné veřejné zakázky proto nevylučuje, aby zadavatel v jednotlivých smlouvách stanovil koordinační povinnosti nezbytné pro řádné dokončení celé Investiční akce jako jednoho funkčního celku.

ad 1)

Ano, u části Infrastruktura zadavatel požaduje, aby zhotovitel této části zajistil koordinační činnosti pro celou Investiční akci v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. V rozsahu díla části Infrastruktura je výslovně uvedeno zřízení, zpřístupnění a správa CDE pro celou Investiční akci, zajištění ES prohlášení o ověření subsystému pro celou Investiční akci na základě podkladů jednotlivých zhotovitelů, vypracování kompletní DSPS celé Investiční akce na základě podkladů ostatních zhotovitelů a zajištění koordinace s ostatními zhotoviteli Investiční akce.

Tím však není dotčena odpovědnost ostatních zhotovitelů za jejich vlastní části plnění. V zadávací dokumentaci pro část Energetika a pro část Zabezpečovací zařízení je stanoveno, že zhotovitel Energetiky zpracuje kompletní DSPS části Energetika, poskytne podklady zhotoviteli části Infrastruktura a aktivně spolupracuje na tvorbě DSPS celé Investiční akce. Obdobně v zadávací dokumentaci pro část Zabezpečovacího zařízení je stanoveno, že zhotovitel této části zpracuje kompletní DSPS části Zabezpečovacího zařízení, poskytne podklady zhotoviteli části Infrastruktura a aktivně spolupracuje na tvorbě DSPS celé Investiční akce.

ad 2)

Zhotovitel části Infrastruktura není vůči ostatním zhotovitelům nadán žádnou zákonnou ani smluvně založenou rozhodovací či řídicí pravomocí a není vůči nim v postavení nadřízeného subjektu. Jeho oprávnění a povinnosti vůči ostatním zhotovitelům vyplývají ze zadávací dokumentace a smluvního nastavení jednotlivých částí Investiční akce, v němž je ostatním zhotovitelům uložena povinnost poskytovat součinnost a předávat nezbytné podklady.

Mechanismus řízení případných rozporů nebo nečinnosti je v ZTP části Infrastruktura výslovně upraven tak, že dotčení zhotovitelé mají nejprve vyvinout úsilí k vyřešení rozporu nebo nečinnosti vzájemnou dohodou do 3 dnů; nedojde-li k dohodě, je zhotovitel části Infrastruktura povinen

oznámit rozpor nebo nečinnost Správci stavby, který o věci rozhodne. Po dobu od doručení oznámení Správci stavby do jeho rozhodnutí se staví běh lhůt, které je zhotovitel povinen splnit a které jsou rozpořem či nečinností dotčeny; tyto lhůty se přiměřeně prodlužují o dobu jejich stavění.

ad 3)

Zadavatel, resp. Objednatel a Správce stavby, zůstává subjektem, který dává pokyny a rozhoduje v případech, kdy mezi zhotoviteli nedojde k dohodě. ZTP části Infrastruktura stanoví, že při zajišťování koordinace a při zpracování, aktualizaci a plnění Koordinovaného harmonogramu je zhotovitel povinen řídit se pokyny Správce stavby a Objednatele, případně jimi pověřené osoby.

Současně však úlohu operativního koordinačního subjektu pro harmonogram, CDE, DSPS, přístup na staveniště a výlukové činnosti plní v rozsahu ZTP zhotovitel části Infrastruktura.

ad 4)

Odpovědnost za koordinaci jednotlivých zhotovitelů v rozsahu stanoveném ZTP nese zhotovitel části Infrastruktura, zejména pokud jde o zpracování a aktualizaci Koordinovaného harmonogramu, koordinaci časových návazností, pravidla přístupu na Staveniště, výlukové požadavky, CDE, DSPS celé Investiční akce a podklady pro certifikaci subsystému.

Ostatní zhotovitelé jsou povinni poskytovat součinnost, předat vlastní podklady a zpracovat vlastní části dokumentace. ZTP části Energetika uvádí, že každý zhotovitel nese odpovědnost za zpracování své části DSPS a že zhotovitel části Energetika poskytne zhotoviteli části Infrastruktura podklady pro proces certifikace do jednoho měsíce po uvedení části Energetika do Zkušebního provozu. Stejný princip je uveden i pro část Zabezpečovací zařízení.

Oprávnění zhotovitele části Infrastruktura vůči ostatním zhotovitelům tedy nespočívá v přímé sankční pravomoci, ale ve smluvně založeném právu požadovat součinnost a podklady a v navazujícím eskalačním mechanismu vůči Správci stavby.

ad 5)

Formulace „Objednatel zajistí“ je nutno vykládat v kontextu celé zadávací dokumentace. Znamená, že zadavatel smluvně nastavuje povinnost ostatních zhotovitelů poskytovat zhotoviteli části Infrastruktura nezbytné podklady a součinnost. Tento výklad odpovídá ZTP částí Energetika a Zabezpečovací zařízení, kde je těmto zhotovitelům výslovně uložena povinnost předávat podklady a poskytovat součinnost zhotoviteli části Infrastruktura.

Z uvedeného však nelze dovozovat, že by zhotovitel části Infrastruktura odpovídal za obsahovou správnost, úplnost nebo včasnost dílčích DSPS a podkladů zpracovaných jinými zhotoviteli, pokud jejich nedostatky nezpůsobil. Zadávací dokumentace naopak výslovně stanoví, že každý zhotovitel nese odpovědnost za zpracování své části DSPS.

ad 6)

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením o rozporu mezi čl. 1.6 Pokynů pro dodavatele a ustanoveními ZTP či Přílohy k nabídce. Skutečnost, že Investiční akce je rozdělena na samostatné části zadávané v oddělených zadávacích řízeních, je v ZTP výslovně reflektována. Současně je však v ZTP pro všechny části uvedeno, že tyto části tvoří jeden funkční celek a že je nezbytná jejich vzájemná koordinace.

Koordinační povinnosti zhotovitele části Infrastruktura proto nejsou přenesením odpovědnosti za plnění ostatních zhotovitelů, ale samostatnou povinností koordinovat rozhraní mezi částmi Investiční akce, shromažďovat podklady a využívat mechanismus součinnosti a eskalace vůči Správci stavby.

ad 7)

Rozsah odpovědnosti zhotovitele části Infrastruktura je vymezen tak, že odpovídá za splnění vlastních povinností podle smlouvy, zejména za řízení a koordinaci rozhraní, zpracování Koordinovaného harmonogramu, správu CDE, zajištění kompletní DSPS celé Investiční akce na základě podkladů ostatních zhotovitelů a zajištění procesu certifikace v rozsahu stanoveném ZTP.

Zhotovitel části Infrastruktura však nenese odpovědnost za samotné řádné a včasné zpracování dílčích podkladů ostatními zhotoviteli, pokud tyto podklady nejsou předány řádně a včas. V ZTP části Infrastruktura je výslovně stanoveno, že lhůta pro předání kompletní DSPS celé Investiční akce neběží, pokud některý ze zhotovitelů ostatních částí Investiční akce nepředal svou dílčí

DSPS řádně a včas; v takovém případě je zhotovitel části Infrastruktura povinen bez zbytečného odkladu oznámit nečinnost takového zhotovitele Správci stavby.

Zadavatel proto nepovažuje dotčená ustanovení za rozporná. Koordinální role zhotovitele části Infrastruktura je vymezena jako smluvní koordinální a integrační role, nikoli jako převzetí odpovědnosti za řádné plnění ostatních samostatných zhotovitelů.

Zadávací dokumentace se nemění.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 ZZVZ, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

.....
Mgr. Karolína Pavlicová

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 30-NM ze dne 23. 6. 2026
Správa železnic, státní organizace