

Naše zn. 140409/2026-SŽ-GR-O7

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Mobil +420 602 741 737
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou”; Zpracování dokumentace pro povolení stavby (v režimu BIM)

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 16

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), zveřejňujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 90:

Zvláštní technické podmínky nejsou vypracovány v koordinaci s dalšími přílohami SOD, což znemožňuje práci k nacenění celého díla. Požadujeme opravit veškeré přílohy a prodloužit o celou lhůtu pro podání nabídky, jelikož zadávací podmínky nejsou v pořádku pro řádné nacenění díla.

Např. v kapitole „4. Požadavky na technické řešení a provedení díla“ je uvedeno v odst. 9.3.8.1 (již tento název odstavce je chybně uveden), že geometrické plány se požadují vypracovat dle odst. 9.3.6. VTP. Ale geometrické plány jsou v kapitole 9.3.8 VTP. Nedostatků se zde nachází více.

Odpověď na dotaz č. 90:

Zadavatel uvádí, že zmiňovaný bod „9.3.8.1“ (VTP) je uveden v čl. 4.1.6 ZTP, který popisuje odlišné znění některých bodů VTP s ohledem na rozsah majetkoprávní činnosti požadované v rámci Díla. Upravené znění bodu 9.3.8.1 VTP reflektuje požadovaný rozsah majetkoprávní činnosti včetně specifického využití čl. 9.3.6 a 9.3.8 VTP, kdy zpracování geometrických plánů bude součástí samostatné zakázky.

Z výše popsanych důvodů se nejedná o chybu v ZTP a Zadavatel tak nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 91:

Dokumentace DPS (včetně EIA) k připomínkám dle 2. DE se odevzdává do 7 měsíců od zahájení prací. Konstatujeme, že tento termín je nereálný – teprve ve 3. měsíci bude uzavřeno technické řešení dle SOD. Jak je tedy možné odevzdat dokumentaci (3x dokumentace) 100 km trati za 4 měsíce se všemi přílohami? Obdobné investiční akce mnohem menšího rozsahu mají lhůtu délky 10 -14 měsíců.

Zároveň sdělujeme, že není možné odevzdat dokumentaci EIA současně s dokumentací DPS k připomínkám. Takto nastavený milník povede ke kompletní přepracování dokumentace EIA a uzavření dodatku na vícepráce. Historicky to tak bylo u každé projektové akce s takto nastaveným milníkem. Dokumentaci EIA je nutné dopracovat až 2-3 měsíce po čistopisu dokumentace DPS, jelikož jakákoliv připomínka či změna ze strany SŽ k technickému řešení má vliv na kapitolu EIA. Následně to vede k zdržení celé investiční akce.

Požadujeme přepracovat kapitolu HMG a nastavit reálné termíny pro řádné dokončení díla. Z těchto důvodů žádáme posunutí celé lhůty pro podání nabídky.

Odpověď na dotaz č. 91:

Zadavatel uvádí, že dokumentace DPS bude vycházet z již zpracovaných a odevzdaných dokumentací DÚR, které budou v otevřené formě předány Zhotoviteli po podpisu SOD. Nejedná se tedy o kompletní zpracování nových dokumentací, pouze jejich dopracování do stupně DPS a zapracování požadovaných technických změn. V termínu 2. dílčí etapy dle Harmonogramu v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „Harmonogram“) bude odevzdána dokumentace DPS k připomínkám bez kompletní dokladové části.

Dále Zadavatel uvádí, že v rámci Dodatečných informací č. 9 byl upraven Harmonogram odevzdání dokumentace EIA. V rámci upraveného Harmonogramu bude dokumentace EIA odevzdána v rámci 3. dílčí etapy (10 měsíců od zahájení prací) k připomínkám, resp. v rámci 5. dílčí etapy (12 měsíců od zahájení prací) v čistopisu.

Z výše uvedených důvodů považuje Zadavatel požadovaný Harmonogram za realizovatelný a nepřistupuje tak ke změně zadávacích podmínek a k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 92:

V celé zadávací dokumentaci není uvedeno, pro jaké části a v jakém rozsahu se mají doplnit předběžné IGP. Je totiž uvedeno pouze v excelovské tabulce. Ale pro takto zásadní (cenově) bod je nutné toto specifikovat v ZTP. Změny jsou vypsány pouze v kapitole 4.1.18 – ale to není definice IGP, jelikož z toho není zřejmé, co je změna pouze rozhraní (IGP byl vyhotoven v jiné stavbě) a co je plnohodnotná změna. Po doplnění požadujeme prodloužit lhůtu o celou lhůtu pro podání nabídek.

Odpověď na dotaz č. 92:

Zadavatel uvádí, že výčet požadovaných změn je součástí ZTP. Předmětem Díla je pouze doplnění předběžného inženýrskogeologického (IGP) a hydrogeologického (HGP) průzkumu v lokalitách, které v rámci DÚR nebyly prozkoumány, ale doplnění průzkumu je pro úspěšné dokončení DPS nezbytné. Zejména se jedná o lokality, kde nastanou změny technického řešení popsané v jednotlivých článcích ZTP. Na základě těchto poskytnutých podkladů je možné rozsah doplňkových průzkumných prací stanovit. Stanovení předpokládaného rozsahu doplnění předběžného IGP a HGP je v odbornosti Zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů Zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 93:

Chápeme správně, že se bude projektovat DPS na základě předběžného IGP, který byl vyhotoven v rámci předešlých dokumentací? U velkých mostních a tunelových objektů je to velmi rizikové.

Odpověď na dotaz č. 93:

Ano, dokumentace DPS bude zpracována na základě již zpracovaného, resp. doplněného předběžného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Předběžné IGP a HGP, ze kterých bude Zhotovitel DPS vycházet, jsou součástí podkladových DÚR. Zadavatel předpokládá, že pro zpracování DPS bude předběžný IGP a HGP dostačující.

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7425322

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d8fb72c7-e351-409a-a553-fd42f23ed14a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2026 07:45:52

Hash komponenty: 6f3c3d402bd2cfd3167a04d91332ca5419cf331b0cac80e85446e837b8cf4722

Hashovací funkce: sha256Hex



fe01871f-1c0e-4fc9-8745-eed322e1f8f1