

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3595 ze dne 30. 08. 2024

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: "E650-S-6272/2024"

číslo jednací: "138507/2026-SŽ-GŘ-O15"

ISPROFOND: 5003520265

SubISPROFOND: 5423120061

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ 47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení: XXXX č. účtu: XXXX

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a,

PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "64/24-OZ/SOD"

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč**“, evid. č. **65024075** uzavřely dne 15. 11. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 17. 12. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s článkem 18. Smlouvy, ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli:

- nárok na zaplacení částky ve výši 41 008,01 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 4. čtvrtletí roku 2024
- nárok na zaplacení částky ve výši 719 999,39 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2025
- nárok na zaplacení částky ve výši 487 517,72 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2025
- nárok na zaplacení částky ve výši 4 381 631,42 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 3. čtvrtletí roku 2025
- nárok na zaplacení částky ve výši 2 973 658,43 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 4. čtvrtletí roku 2025
- nárok na zaplacení částky ve výši 469 975,17 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2026

- 2.2 **Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 11 s názvem Změnový list stavby č. 1, v důsledku změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 12 s názvem Změnový list stavby č. 2, která tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 1 Smlouvy s názvem Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 12 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- 2.3 **Článek 30. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 NEOBSAZENO

- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný dokument.
- Příloha č. 7 NEOBSAZENO
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 1
- Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 2"

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- | | |
|--|--|
| <u>Příloha č. 1</u> (Příloha č. 1 Smlouvy): | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2 |
| <u>Příloha č. 2</u> (příloha č. 12 Smlouvy): | Změnový list stavby č. 2 |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

*elektronicky podepsáno
dne 21. 08. 2026*

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

*elektronicky podepsáno
dne 18. 06. 2026*

.....

Zhotovitel

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

*elektronicky podepsáno
dne 17. 08. 2026*

.....

Zhotovitel

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2



Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohnič

Objekt	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 (ZL č. 1)	Cena bez DPH dle Dodatku č. 3							
				ZL č. 2	Valorizace 4.Q 2024	Valorizace 1.Q 2025	Valorizace 2.Q 2025	Valorizace 3.Q 2025	Valorizace 4.Q 2025	Valorizace 1.Q 2026	
SO 01-31-01	Oprava TV Úpořiny - Ohnič	156 394 966,70	165 244 853,10	170 558 583,58	41 008,01	295 123,95	477 971,63	2 703 157,01	1 781 446,94	313 804,38	
SO 01-37-01	Oprava UKK Úpořiny - Ohnič	5 844 872,00	6 337 192,00	6 337 192,00				133 599,30	52 406,00	43 007,34	
SO 02-31-01	Oprava TV ŽST Ohnič	89 168 155,54	91 960 835,79	91 960 835,79		424 875,43	9 546,10	1 521 097,19	1 116 035,98	98 120,82	
SO 02-36-01	Oprava DOÚO ŽST. Ohnič	294 136,90	294 136,90	294 136,90					9 083,20	2 623,86	
SO 02-37-01	Oprava UKK ŽST Ohnič	1 404 818,00	1 591 884,00	1 591 884,00				23 777,93	14 686,32	12 418,77	
VON	Vedlejší náklady	22 419 799,68	22 419 799,68	22 419 799,68							
Valorizace celkem bez DPH:					41 008,01 Kč	719 999,39 Kč	487 517,72 Kč	4 381 631,42 Kč	2 973 658,43 Kč	469 975,17 Kč	
Celková cena bez DPH:		275 526 748,82 Kč	287 848 701,47 Kč	293 162 431,95 Kč	Nová celková cena bez DPH (SOD + ZL č. 1 + ZL č. 2 + valorizace):						302 236 222,10 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 18862/2026-SŽ-OŘ UNL-NPI

Název veřejné zakázky: Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024075

Číslo původní Smlouvy: E650-S-6272/2024 (64/24-OZ/SOD)

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01-31-01 Oprava TV Úpořiny – Ohníč

Iniciátor změny: objednatel, zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy/kým): XXXX (ZBV3 dne 15.1.2026; ZBV4 dne 30.7.2026)

Stručný popis změny:

Změna č. 3: SO 01-31-01 - výřez náletových dřevin v traťovém úseku

Změna č. 4: SO 01-31-01 - osazení nového staničení v traťovém úseku

Změna č. 6: SO 01-31-01 - oprava železničního spodku a odvodnění

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek včetně IK

Příloha č. 3.3: Fotodokumentace

Cena díla dle SOD (bez DPH)	275 526 748,82 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn	287 848 701,47 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	293 162 431,95 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	5 313 730,48	1,03	0,90
MÉNĚPRÁCE	0 ,00	0	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,03	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,90

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	4,47	0
Hodnota změn tohoto ZL	1,03	0,90
CELKEM	5,50	0,90

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je:** ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☒ **posun konečného termínu díla o 60 dnů.**

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení ZBV: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO	Cena dle Dodatku 1 k SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-31-01	165 244 853,10	5 313 730,48	0,00	170 558 583,58	K
Celkem stavba	287 848 701,47	5 313 730,48	0,00	293 162 431,95	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 5 313 730,48 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Elektrizace železnic Praha a.s.

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 14.8.2026
Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 14.8.2026
Podpis

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

3) Stanovisko právníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 14.8.2026
Podpis

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 14.8.2026
Podpis

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum:

viz pověření
Podpis

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 14.8.2026
Podpis

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 14.8.2026
Podpis

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXXX**

elektronicky podepsal dne 15.8.2026
Podpis

9) Rozhodnutí generálního ředitele o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření generálního ředitele):

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Na základě pověření č. 3595 ze dne 30. 08. 2024

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

elektronicky podepsal dne 17.8.2026
Podpis

ZL č. 2 Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

SO 01-31-01 Oprava TV Úpořiny – Ohnič

ZBV č.3 - Dodatečný výřez náletových dřevin

ZBV č.4 – Osazení nového staničení

ZBV č.6 - Úprava železničního spodku a odvodnění

Změna č. 3 – Dodatečný výřez náletových dřevin

5 - Energetika a elektrotechnika

Na základě požadavku ST Most a v souladu s legislativními podmínkami pro vydání průkazu způsobilosti na SO TV bude proveden výřez náletových dřevin v traťovém úseku k zajištění rozhledových poměrů a bezpečné vzdálenosti porostů od živých částí TV.

Navržený způsob zatřídění změny: § 222/5

Změna č. 4 – Nové staničení

5 - Energetika a elektrotechnika

Na základě požadavku bývalé ST Most i navazující ST Ústí nad Labem bude na nové trakční opěry osazeno nové staničení v celém traťovém úseku v souladu s vnitřními předpisy SŽ. Jedná se o dodatečný požadavek – v zadání / smlouvě nebylo staničení zahrnuto.

Navržený způsob zatřídění změny: § 222/5

Změna č. 6 – Oprava železničního spodku a odvodnění

3.1 - Železniční spodek

Předmětem změny je provedení dodatečných úprav železničního spodku a odvodnění, vyvolaných výstavbou nových základů opěr TV.

Odtěžení nadbytečných hmot (starých výzisků) z příkopů v okolí opěr a souvisle v úseku km 15,2 – 15,7 a km 16,1-16,3 vpravo trati z důvodu zajištění odtoku povrchové vody.

Vyčištění stávajících podélných odvodnění v km 15,200 – 16,550 trati, náhrada části stávajících U žlabů odvodnění, které byly v kolizi se novými základy opěr, s úpravou a rozšířením stezky zemního tělesa v km 15,200 – 15,800 trati, včetně výměny části původních poškozených krycích panelů a náhrady zbahnělých částí přilehlého kolejového lože novým materiálem.

Realizace opravy stávajících zpevněných odvodnění (znovu osazení a dobetonování žlabů) u kolizních základů pro TV č.59,61,63,65,67,69,71,73,75.

Dosypání stezek narušených výstavbou základů a přeložkami kabelizace novým materiálem s ruční úpravou povrchu stezek.

Práce byly provedeny na základě požadavku OŘ Ústí nad Labem.

Navržený způsob zařazení změny: § 222/4

Kategorizace ZBV:	
1.1	- Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2	- Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2	- Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1	- Železniční spodek
3.2	- Železniční svršek
4	- Sdělovací a zabezpečovací technika
5	- Energetika a elektrotechnika
6	- Ekologie, odpady, kácení
7	- Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8	- Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9	- Claimy, akcelerace, zpoždění
10	- Průzkumy, výzkumy
11	- Jiné/více/nelze předem určit