

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 141808/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Pavlína Bauerová
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211 435
E-mail OROVAVz@spravazeleznic.cz

Datum 24. srpna 2026

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 8. 2026 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Diagnostika a přepočty mostních konstrukcí v obvodu OŘ Ostrava - 2026“

evidenční číslo VZ: 63526110

odpovídá
podle kapitoly 13. Vysvětlení Výzvy
a vysvětlení zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 13. Vysvětlení Výzvy, čl. 13.1 až 13.2 Výzvy k podání nabídky č.j. 136602/2026-SŽ-GR-O15 ze dne 19. 8. 2026 (dále jen „Výzva“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu.

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

Jako vážný zájemce o tuto zakázku žádáme zadavatele o zvážení posunu stanoveného termínu plnění první fáze zakázky (diagnostika) při zachování celkového termínu plnění zakázky. V první fázi jsou totiž obsaženy čtyři se šesti požadovaných činností. Vezmeme-li v úvahu lhůtu zadavatele pro vyhodnocení výběrového řízení a proces podpisu smlouvy (cca 0,5 - 1 měsíc od termínu podání nabídek), zbývá vybranému uchazeči na provedení první fáze 2 až 2,5 měsíce. Naopak na druhou fázi (přepočty) je vzhledem k termínu 30.6.2027 celých 7 měsíců od dokončení první fáze. Nepoměr času mezi první fází (4 činnosti, 2 - 2,5 měsíce) a druhou fází (2 činnosti, 7 měsíců) je velice výrazný. Navíc práce na druhé fázi se dají zahájit už v době prací na první fázi. Z logiky plnění zakázky toto časové rozložení tedy nedává žádný smysl. Celkový čas stanovený na plnění zakázky je však naopak zcela dostatečný.

V první fázi (2-2,5 měsíce) se jedná činnosti:

- vstupní jednání s objednatelem

I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU

- jednání s objednatelem

II. PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU

- musí být konzultováno s objednatelem

III. NÁVRH DIAGNOSTIKY

– musí být projednáno a následně odsouhlaseno objednatelem

IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

– před zahájením vlastních diagnostických prací je nutné zajistit zpřístupnění (plošiny, lešení) a s tím související dopravní omezení (DIO), které je nutno předem projednat a zajistit schválení s příslušnými organizacemi státní zprávy (v případě této zakázky se jedná o 3 mosty)

– nejpozději 10 pracovních dnů před termínem je nutno odevzdat koncept závěrečné zprávy z první fáze k projednání a odsouhlasení objednatelem, zpracovatel tím tedy přichází o dalšího 0,5 měsíce na zpracování zakázky!

Ve druhé fázi (7 měsíců) se jedná o činnosti:

V. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ

VI. VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRUTÍ

- obě tyto činnosti je možno začít zpracovávat již v průběhu první fáze

Jako odborná firma zabývající se diagnostikou a přepočty mostních objektů několik desetiletí se domníváme, že požadované činnosti první fáze u celkem 9 mostních objektů dle požadavků zadavatele není v termínu do 30.11.2026 možné provést, zvláště když v mnoha činnostech je zpracovatel zakázky závislý na součinnosti třetích osob.

Z logiky výše uvedeného je optimální časové rozložení:

První fáze (body I.-IV.): do 30.4.2027

Druhá fáze (body V.-VI.): do 30.6.2027

Předem děkujeme za zvážení této žádosti a za přehodnocení stanoveného termínu plnění první fáze.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel posoudil žádost účastníka o prodloužení termínu plnění 1. fáze zakázky v kontextu všech ekonomických, provozních a časových relevancí, které byly směrodatné pro nastavení odpovídajících smluvních podmínek předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v rámci podaného vysvětlení na nastavené smluvní termínu 1.fáze předmětu plnění veřejné zakázky trvá tak, jak je uvedeno v závazném vzoru smlouvy (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky).

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 1. 9. 2026 do 07:00 hodin.

.....

Ing. Pavel MAREČEK

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava