

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3595 ze dne 30. 08. 2024

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: "E650-S-6272/2024"

číslo jednací: " 162244/2026-SŽ-GŘ-O15 RP UNL"

ISPROFOND: 5003520265

SubISPROFOND: 5423120061

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ 47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení: XXXX č. účtu: XXXX

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a,

PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "64/24-OZ/SOD"

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč**“, evid. č. **65024075** uzavřely dne 15. 11. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 8. 2026 (dále též jako „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s článkem 18. Smlouvy a na základě Oznámení Správce stavby o určení ze dne 2. 9. 2026 a dle pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek valorizace (Úpravy v důsledku změn nákladů) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli:

- nárok na zaplacení částky ve výši 1 205 133,59 Kč bez DPH v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2025 až 2. čtvrtletí roku 2026 dle Změnového listu č. 1 a č. 2 a dodatků č. 1 a č. 2 ke Smlouvě.

- 2.2 **Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 11 s názvem Změnový list stavby č. 1 a v důsledku změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek, v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 12 s názvem Změnový list stavby č. 2, která tvoří nedílnou součást Smlouvy a v důsledku změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek.“

Příloha č. 1 Smlouvy s názvem Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, je jeho nedílnou součástí rovněž i nedílnou součástí Smlouvy.

- 2.3 **Článek 30. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 NEOBSAZENO
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný dokument.
- Příloha č. 7 NEOBSAZENO
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 1
- Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 2"

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

*elektronicky podepsáno
dne 11.10.2026*

*elektronicky podepsáno
dne 30.09.2026*

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

*elektronicky podepsáno
dne 29.09.2026*

.....

Zhotovitel

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)



Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohnič

Objekt	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 (ZL č. 1)	Cena bez DPH dle Dodatku č. 2						
				ZL č. 2	Valorizace 4.Q 2024	Valorizace 1.Q 2025	Valorizace 2.Q 2025	Valorizace 3.Q 2025	Valorizace 4.Q 2025	Valorizace 1.Q 2026
SO 01-31-01	Oprava TV Úpořiny - Ohnič	156 394 966,70	165 244 853,10	170 558 583,58	41 008,01	295 123,95	477 971,63	2 703 157,01	1 781 446,94	313 804,38
SO 01-37-01	Oprava UKK Úpořiny - Ohnič	5 844 872,00	6 337 192,00	6 337 192,00				133 599,30	52 406,00	43 007,34
SO 02-31-01	Oprava TV ŽST Ohnič	89 168 155,54	91 960 835,79	91 960 835,79		424 875,43	9 546,10	1 521 097,19	1 116 035,98	98 120,82
SO 02-36-01	Oprava DOÚO ŽST. Ohnič	294 136,90	294 136,90	294 136,90					9 083,20	2 623,86
SO 02-37-01	Oprava UKK ŽST Ohnič	1 404 818,00	1 591 884,00	1 591 884,00				23 777,93	14 686,32	12 418,77
VON	Vedlejší náklady	22 419 799,68	22 419 799,68	22 419 799,68						
Valorizace celkem bez DPH:					41 008,01 Kč	719 999,39 Kč	487 517,72 Kč	4 381 631,42 Kč	2 973 658,43 Kč	469 975,17 Kč
Celková cena bez DPH:		275 526 748,82 Kč	287 848 701,47 Kč	293 162 431,95 Kč						302 236 222,10 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č. 3 (Valorizace skutečně provedených prací obsažených v ZL č. 1 a ZL č. 2)						
Objekt (práce podléhající valorizaci)	1.Q 2025	2.Q 2025	3.Q 2025	4.Q 2025	1.Q 2026	2.Q 2026
SO 01-31-01 (ZL č. 1)	43 222,89	111 512,79	75 107,87	162 980,51	229 800,82	
SO 01-31-01 (ZL č. 2, ZBV 6)			22 350,00			97 017,07
SO 01-31-01 (ZL č. 2, ZBV 3)					153 145,23	
SO 01-37-01 (ZL č. 1)		8 764,63	10 500,75	7 859,82	4 204,26	
SO 02-31-01 (ZL č. 1)		50 809,92	27 394,20	129 444,24	51 308,73	
SO 02-36-01					2 260,61	
SO 02-37-01 (ZL č. 1)			6 477,98	6 767,01	4 204,26	
Valorizace celkem bez DPH:	43 222,89 Kč	171 087,34 Kč	141 830,80 Kč	307 051,58 Kč	444 923,91 Kč	97 017,07 Kč
Nová celková cena bez DPH (Celková cena dle Dodatku č. 2 + Valorizace ZL č. 1 a ZL č. 2):						
						303 441 355,69 Kč