



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 4518/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Telefon +420 972 244 865
Mobil +420 602 741 737
E-mail sedova@szdc.cz

Datum 18. března 2019

„Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 17:

V objektu SO 112 Zajištění svahů je uvažováno se zřízením zádržných zídek z betonových pražců. Domníváme se, že v soupisu prací chybí položka na naložení, složení, očištění, montáž a osazení pražců do stojek z profilů HEB 200.

Doplní zadavatel chybějící položky?

Odpověď na dotaz č. 17:

Absence dotazované položky je, bohužel, specifikem ceníku OTSKP. Předmětné činnosti je nutné zahrnout do položek č. 9 a 10 včetně demontáže podkladnic z užitých pražců.

Dotaz č. 18:

75 dní výluky je dle našeho názoru nedostatečné pro provádění souběžné práce na obou propustcích a zároveň provádění sanace svahů, odtěžení a odvoz materiálu (vzhledem k množství prováděných prací, potřebě techniky a přepravovaného materiálu)

Dle našeho názoru nelze provádět projektantem uvažované práce bez výluky za plného provozu (jedná se např. o dláždění dolní kaskády, betonáž prahů, demolice křídel na obou propustcích)

Neuvažuje investor o prodloužení výluky nebo o provádění zajištění svahů v jiné výluce?

Odpověď na dotaz č. 18:

Časová náročnost jednotlivých činností je v HMG rámcově specifikována a oproti standardním normovým časům poskytnutým projektanty jednotlivých objektů byly tyto s ohledem na omezené možnosti zásobování stavby prodlouženy (prodloužení doby výluky ze 40 dnů uvažovaných původně pro DUR / Záměr projektu na 75 dní v DSP).

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neproděluje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn. Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ