

„Rekonstrukce žst. Olomouc“ – eskalátory, část 2.

DÍL 2

ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

Část 1

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Příloha 2 c

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Operační program
Doprava



Evropská unie


Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

OBSAH:



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

0

BSAH:	1
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....	3
2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY	3
3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3
4. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI	3
5. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ	3
6. HARMONOGRAM FINANČNÍHO PLNĚNÍ	3
7. NACENĚNÍ POLOŽEK	3

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zdůvodnění a účel stavby

Modernizace železniční infrastruktury . Podrobné zdůvodnění a účel stavby je uveden v projektové dokumentaci.

2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY

Předmět zakázky je realizace změny řešení schodišťového ramene ze „starého podchodu“, žel. most km 86,840, do výpravní budovy, schodiště do vstupní haly. Změna spočívá v nahrazení schodišťových stupňů eskalátory, hlavní schodiště bude nahrazeno 3-mi eskalátory, stávající jižní, vedlejší schodiště, bude zachováno. Součástí této části stavby je stavební úprava schodiště pro eskalátory. Osazení a zapojení eskalátorů není předmětem této zakázky.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- projekt stavby Rekonstrukce žst. Olomouc
- projekt stavby Rekonstrukce žst. Olomouc - eskalátory

4. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI

- Rekonstrukce žst. Olomouc
- Rekonstrukce žst. Olomouc - eskalátory

5. Časový harmonogram prací

Součástí dokumentace pro výběrové řízení je část F_3_1 ve které je uveden Časový harmonogram stavebních postupů, který byl aktualizován dle harmonogramu prací zhotovitele stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Zadavatel netrvá na popisu prací, uchazeč je povinen dodržet harmonogram z projektové dokumentace, který je shodný s harmonogramem probíhající stavby.

Dle postupu prací v projektu stavby je termín plnění zakázky uveden v 11/2014 – 05/2015.

V případě změny HGM zhotovitele stavby Rekonstrukce žst. Olomouc, bude zhotovitel této části stavby akceptovat případnou změnu termínu plnění zakázky.

6. Harmonogram finančního plnění

Harmonogram finančního plnění nemusí být součástí nabídky uchazeče. Tento finanční harmonogram bude povinen zpracovat vítězný uchazeč po podpisu smlouvy o dílo.

7. Nacenění položek

Položky minusové a nulové nebudou naceňovány. (Poznámka: uvedené minusové položky - platí pro méně práce na stavbě pro současného zhotovitele - pro změnový list a položky nulové - jsou uvedeny pro orientaci vzhledem k VV probíhající stavby).