

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 14092/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 18.09.2014

rozdělovník

„Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa“**Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 5 – odpověď na zasláný dotaz dodavatele**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

Dotaz č. 12:

Dle podmínek zadávací dokumentace Díl 2 – Závazný vzor smlouvy, Příloha 2c) – Zvláštní technické podmínky, bod 2.2 Podmínky pro časový harmonogram stavby zadavatel uvádí, že lhůta výstavby je **15 měsíců**.

V následujícím odstavci předmětného bodu stanovující rozhodné milníky časového harmonogramu je uvedeno, že výroba OK bude probíhat od ledna 2015, zahájení přípravných prací na staveništi je uvažováno od března 2015 a ukončení stavby je předpokládáno do konce prosince 2015. To je v součtu **12 měsíců**.

V Projektové dokumentaci, části F Organizace výstavby, F.4 je doba trvání stanovena na **330 dní** (tj. **11 měsíců**).

V oznámení o zakázce je doba trvání zakázky stanovena na **11 měsíců**.

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění termínů a stanovení jednotné závazné lhůty výstavby a rozhodných milníků časového harmonogramu s ohledem na plánované výluky.

Odpověď č. 12:

K vyjasnění termínů a stanovení jednotné závazné lhůty výstavby sděluje zadavatel následující:

Správné informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, části F Organizace výstavby.

Lhůta pro dokončení stavebních prací tedy činí **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací. Celková lhůta pro provedení Díla pak činí celkem **15 měsíců**, z čehož **4 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla jsou lhůta pro:

- předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,
- předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě a v digitální formě,
- předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodních podmínek) a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik.

Z důvodu nejasnosti a nejednotnosti termínů zadavatel v příloze tohoto Dodatku přikládá nové znění „Zvláštních technických podmínek“, které jsou Přílohou 2c) Závazného vzoru smlouvy Dílu 2 Zadávací dokumentace, kde v citovaném bodě 2.2 uvádí podmínky pro časový harmonogram stavby na pravou míru.

Ze stejného důvodu zadavatel v příloze tohoto Dodatku přikládá nové znění „Závazného vzoru smlouvy“, který je Dílem 2 Zadávací dokumentace, kde v bodě 3.6 mění:

- lhůtu pro dokončení stavebních prací na **11 měsíců** (z původní lhůty: 9 měsíců) ode dne zahájení stavebních prací,
- lhůtu pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby na **4 měsíce** (z původní lhůty: 2 měsíce) ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla,
- lhůtu pro předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě na **4 měsíce** (z původní lhůty: 2 měsíce) a v digitální formě na **4 měsíce** (z původní lhůty: 2 měsíce) ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla,
- lhůtu pro předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodních podmínek) a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: na **4 měsíce** (z původní lhůty: 2 měsíce) ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla,

tak aby veškeré lhůty byly v souladu s Projektovou dokumentací, částí F Organizace výstavby a novým zněním „Zvláštních technických podmínek“.

Provedenou změnu zadávacích podmínek, která spočívá ve vyjasnění termínů a stanovení závazné lhůty výstavby, z čehož vyplynulo předložení nového znění „Zvláštních technických podmínek“ a „Závazného vzoru smlouvy“, lze považovat za takovou změnu, která může rozšířit okruh možných dodavatelů a vyvolává tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tj. **68 dní**.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedenou úpravu v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedené úpravě postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje níže uvedené lhůty o celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 14 / 10 / 2014 nahrazeno 26 / 11 / 2014 Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 14 / 10 / 2014 nahrazeno 26 / 11 / 2014 Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 14 / 10 / 2014 nahrazeno 26 / 11 / 2014 Čas: 09:15

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Doba trvání v měsících: 11 nahrazeno 15

III.1.4) Další zvláštní podmínky

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 12/2014.

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 9 měsíců. Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je do 2 měsíců od vydání posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

nahrazeno

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 01/2015.

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 11 měsíců. Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je do 4 měsíců od vydání posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

VI.3) Další informace

Harmonogram postupu prací se požaduje zpracovat se zahájením stavebních prací od 12/2014.

nahrazeno

Harmonogram postupu prací se požaduje zpracovat se zahájením stavebních prací od 01/2015.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Dodatečná informace:

Zadavatel v příloze poskytuje nové znění „Obchodních podmínek“, které jsou Přílohou 1 Závazného vzoru smlouvy Dílu 2 Zadávací dokumentace, kde doplňuje bod 13.14 v tomto znění:

- *Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.*

Přílohy:

- Nové znění „Zvláštních technických podmínek“, které jsou Přílohou 2c) Závazného vzoru smlouvy Dílu 2 Zadávací dokumentace
- Nové znění „Závazného vzoru smlouvy“, který je Dílem 2 Zadávací dokumentace
- Nové znění „Obchodních podmínek“, které jsou Přílohou 1 Závazného vzoru smlouvy Dílu 2 Zadávací dokumentace

V Praze dne 18. 9. 2014



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření č. 1604
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace