

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 18488/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jan Jirowetz
Telefon +420 972 341 425
Mobil +420 724 594 500
E-mail jirowetz@szdc.cz

Datum 24. května 2019

Profil zadavatele
<https://zakazky.szdc.cz/>

Dodatečná informace č. 4 k VZ 64019068

Dobrý den,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Hradec Králové**, zasílá tímto na základě dotazu dodavatele dodatečnou informaci č. 4 k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka

Dotaz dodavatele č. 1:

V návrhu Smlouvy o dílo ods.3.7 je uvedeno, že lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací (tj. od předání staveniště). Smlouva tedy do doby 120 dnů zahrnuje i nutné přípravné a dokončovací práce. V ZTP odst.5.1.6 je však uvedeno, že 120 dnů je vyhrazeno pouze pro práce v nepřetržité výluce (17.08.-14.12.2019); přípravné a dokončovací práce mají proběhnout mimo tuto výlukou a celková lhůta pro dokončení stavebních prací by proto měla být delší. Prosíme o vysvětlení a úpravu dokumentů (Smlouvy o dílo nebo ZTP).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že platí článek 5.1.6 ZTP a mění tedy znění článku 3.7 závazného vzoru smlouvy, a to níže uvedeným způsobem. Zároveň byl opravený závazný vzor smlouvy (Díl 2 Závazný vzor smlouvy - opraveny 20190524.docx) zveřejněn na profilu zadavatele.

Nové znění článku 3.7 závazného vzoru smlouvy:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Dotaz dodavatele č. 2:

V DI č. 3 jsme žádali o informaci ohledně kácení zeleně. Vzhledem k tomu, že odpověď jsme dostali na úplně něco jiného, na co jsme se neptali, vznášíme svůj dotaz znovu:

V PD je uvedeno, že zhotovitel zajistí povolení ke kácení zeleně. Vzhledem k termínu realizace, je nutné toto kácení provést mimo vegetační klid. Na odbor životního prostředí MÚ Č. Lípa jsme vznesli následující dotazy:

Dobrý den,

naše společnost se uchází o zakázku „Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka“. V rámci zpracování projektu bylo předjednáno kácení zeleně viz. příloha.

Předpokládaný termín realizace stavby je 17.8.-13.12 (přípravné práce červen-srpen).

Povolení kácení zeleně si má zajistit vítězný uchazeč, který bude vzhledem k odevzdání nabídky znám nejdříve v červnu. Prosím o informaci:

1. když vítězný uchazeč požádá například 1.7. o povolení ke kácení – kdy bude vydáno povolení vč. nabytí právní moci, tak aby bylo možné kácet?
2. Bude možné kácet dotčenou zeleň ve vegetačním období, nebo až v době vegetačního klidu?

a dostali jsme následující odpověď: „V případě žádosti o kácení je nutné důkladně zdůvodnit nutnost kácení, zvážení různých variant řešení – zda není možné postupovat způsobem, který kácení nevyžaduje či minimalizuje, proč (zdůvodnění typu „nákladně, časově náročné, veřejný zájem“ není akceptováno, musí jít např. o nemožnost použití konkrétní techniky v důsledku provedených měření v lokalitě atd.).

Do většiny řízení o povolení kácení se v České Lípě aktivně hlásí Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), i z tohoto důvodu Vám nemohu sdělit, kdy bude vydáno a začne platit povolení. V současnosti se STUŽ např. již podruhé odvolalo proti kácení dřevin na vodovodu, žádost o kácení byla podána před více než rokem.

Kácení ve vegetačním období povolujeme jen ve výjimečných případech, opět by muselo být podloženo (např. doložením měření sesuvu – pohybu kolejí a hrozící sesuv...).“

Prosíme o informaci, jak bude zadavatel postupovat, v případě, že se nepodaří včas zajistit povolení ke kácení?

Ještě jednou upozorňuji, že odpověď na dotaz č.8 uvedená v DI č.3 „.....je splnění povinnosti sousedů práce strpět jasně dána zákonem“ není odpovědí na náš dotaz. My se ptáme, jak bude zadavatel postupovat, v případě, že se nepodaří včas zajistit povolení ke kácení a ne jestli sousedi musí strpět nějaké práce.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Na pozemcích MěÚ Česká Lípa tj. přístupová komunikace a zařízení staveniště ZS1 bude zhotovitel postupovat v souladu s Vyjádřením MěÚ Česká Lípa k pronájmu pozemků č.j. MUCL/37598/2019 z 8.4.2019 (dokladová část). Tj. rozhodnutí (schválení) podléhají prořezy či kácení stromů s obvodem nad 80 cm a nad 40 m² souvislého porostu.

V místě přístupové komunikace a zařízení staveniště ZS1 na pozemcích MěÚ Česká Lípa k prořezům či kácení stromů s obvodem nad 80 cm ve výčetní výšce a souvislého porostu nad 40 m² **nedojde.**

Na pozemcích ve správě SŽDC s.o. bude postupováno v souladu s Rozhodnutím Drážního úřadu ze dne 2. října 2018 (viz Dokladová část). tj. takto:

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení se v tomto případě doloží rozhodnutím DÚ.

Z výše uvedeného vyplývá pro zhotovitele pouze povinnost oznamovací.

Přesto zadavatel předpokládá, že nutný rozsah kácení bude v maximální možné míře eliminován a bude konzultován před zahájením prací s autorským dozorem projektanta či zadavatelem.

Z důvodu termínu uveřejnění dodatečné informace v návaznosti na lhůtu pro podání nabídky zadavatel mění znění článku č. 12.1 Výzvy k podání nabídky (lhůta pro podání nabídek).

Článek 12.1 nově zní:

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Nabídky musí být podány nejpozději do 4. 6. 2019 do 8:00 hodin.

Všechna ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Hradec Králové 24. 5. 2019

S pozdravem

Ing. Lubor Hruběš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:
Ing. Jan Jirowetz