

Naše zn. 5132/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@szdc.cz

Datum 11. 6. 2019

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. **Zadavatel mění termíny v čl. 3.6 závazného vzoru smlouvy o dílo** tímto způsobem (změny označeny červeně):

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Dále zadavatel mění čl. 5.1.3 Zvláštních technických podmínek takto (změny označeny červeně):

Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	<i>zahájení stavby</i>		srpen 2019
	<i>Přípravné práce, zahájení výstavby, realizace- rekonstrukce</i>	<i>bez výluky</i>	srpen 2019 – květen 2020
	<i>ukončení stavby</i>		13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 24. 6. 2019 do 9:00 na den **10. 7. 2019 do 9:00 hodin**.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:


čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **10. 7. 2019 do 9:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

13-06-2019



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace