

Naše zn.: 11223/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: 972 244 623
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu P1627 trati České Budějovice – Černý Kříž v km 52,612“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:


Dotaz č.1:

V dané lokalitě lze předpokládat v období listopad – únor znemožnění realizace stavebních prací z důvodu nepříznivých sněhových a teplotních podmínek a zároveň platí v období březen – červen omezení z důvodu toku a hnízdění Tetřeva hlušce. V případě předání staveniště a zahájení stavby v měsíci srpnu vychází dle požadavku zadavatele dokončení realizace stavebních prací na měsíc leden 2020. Jak bude prosím zadavatel zohledňovat nepříznivé klimatické podmínky a další okolnosti znemožňující provádění prací?

Odpověď na dotaz č.1:

Výluky jsou plánovány na říjen od 15.10 – 1.11. Termín ukončení vychází na leden, ale tím je myšleno dodání dokumentace skutečného provedení. Investor předpokládá, že veškeré stavební práce budou ukončeny do konce výluky a s ukončením výluky bude PZS uveden do zkušebního provozu. Pokud by případně klimatické podmínky v měsíci říjnu znemožnily provádění stavebních prací (zejména rekonstrukci přejezdové konstrukce a dokončení kabelizace), bude se jednat o vyšší moc a bude na základě skutečných podmínek a rozpracovanosti díla jednáno se zhotovitelem o případném prodloužení termínu dokončení stavby dodatkem k SOD, s tím, že při tom bude samozřejmě respektováno období hájení tetřeva hlušce.

V Praze dne 28. 06. 2019



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace