

Naše zn. 23016/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Tomáš Helcl, DiS.
Telefon 0420 972 424 429
E-mail helcl@szdc.cz
Datum 4. července 2019

Informace č. 1 (vysvětlení a oprava zadávací dokumentace) k VZ 65019124 „Oprava traťového úseku Domoušice - Hřivice“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává vysvětlující a opravnou dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 20987/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 18. 06. 2019):

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě dotazu uchazeče)

Dotaz uchazeče č.1:

SO 01-11-01

Dle projektové dokumentace (technická zpráva, příčné řezy, apod) bude zřízeno trativodní potrubí a svodné potrubí.

Zadaný soupis prací neobsahuje položky pro tyto činnosti (trativody, šachty, atd.)
Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Trativodní potrubí a svodné potrubí nebude realizováno.

Změny rozsahu stavby oproti projektu jsou uvedeny v Dílu 2_3 Zvláštní technické podmínky, části 4.5.

Dotaz uchazeče č.2:

V postoupené Výzvě k podání nabídky, v ZKP stavby Domoušice - Hřivice je v kapitole 5 - organizace výstavby, čl.5.1.4 - závazné termíny pro zhotovitele uvedeno :

- zahájení stavby: červenec 2019
- přípravné práce: do 5 dní po předání staveniště
- realizace stavebních prací: 90N - 5 až 95 dní po předání staveniště

Z toho tedy plyne, že ukončení stavebních prací se předpokládá nejpozději do konce listopadu 2019. V soupisu prací SO 01-10-01 žel. svršek je v položkách 6-10 uvedena Duchcovská svařovna pro regeneraci kolej. pasů. Svařovna Duchcov a.s., ale uvádí dokončení zakázky nejdříve 22.11. popř. 15.11.2019 (viz příloha).

Po dodání těchto regenerovaných kol. pasů se na stavbě musí ještě provést vlastní výměna těchto kolejnic, svoz vyzískaných starých kolejnic, zřízení BK a závěrečná úprava GPK. Vzhledem k tomu, že tyto práce budou probíhat v délce dalších 35 dní, nelze dodržet závazný termín uvedený v ZKP.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda změní termíny v ZKP nebo změní soupis prací.

Odpověď zadavatele:

Ukončení stavebních prací se bude odvíjet od předání staveniště, které předpokládáme v průběhu 29. týdne.

Ukončení prací tedy předpokládáme nejpozději v druhé polovině října.

Dostupné svařovny kapacitně nemohou garantovat dodávku v potřebných termínech a požadovaném rozsahu.

Zadání bylo proto upraveno následovně:

Namísto vložení regenerovaných užitých kolejnic budou vloženy kolejnice nové, dodávku zajistí zhotovitel.

• OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel současně touto cestou vydává opravu zadávací dokumentace v těchto přílohách:

- Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky_**OPRAVA Č. 1**
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_**OPRAVA Č. 1**

Na základě zjištění při prohlídce místa plnění dne 26.6.2019 a vypořádání dotazu uchazeče č.2 byl upřesněn rozsah prací a opraveny chyby v soupisu prací.

Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této opravy. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na výběrovém řízení.

Tímto dochází ke změně ve Výzvě k podání nabídek, čl. 5.3:

Původní znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **136,5 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **22,6 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 113,9 mil. Kč (bez DPH).

Nové znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **146,0 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **20,2 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 125,8 mil. Kč (bez DPH).

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 20987/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 18. 06. 2019) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení

Přílohy Informace č. 1:

- *Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky_OPRAVA Č. 1*
- *Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA Č. 1*

V Ústí nad Labem dne 04.07.2019

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

v zastoupení

Vladimír Růžička, DiS

náměstek pro provoz infrastruktury
ředitele Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace