

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-606/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-007/DGFZ**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel:** **STRABAG Rail a.s.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH  
xxx – předseda představenstva  
xxx – člen představenstva

**bankovní spojení:** xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku v km 8,0 - 10,174 (Herkules - Louka u Litvínova)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019021** uzavřely dne 28. 02. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 05. 2019, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec d) takto:  
„d) Změnový list stavby č. 2.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **14 271 591,31 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                       | 14 903 646,35 Kč        |
| Cena díla bez DPH Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1               | 14 743 268,04 Kč        |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce)                                | - 520 952,36 Kč         |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):                               | + 49 275,63 Kč          |
| <b>Nová cena díla bez DPH (Dodatek č. 1 – méněpráce + vícepráce)</b> | <b>14 271 591,31 Kč</b> |

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

1. Změnový list stavby č. 2 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 21. 06. 2019

V Ústí nad Labem dne 17. 06. 2019

---

### Objednatel

xxx  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

### Zhotovitel

xxx  
předseda představenstva  
**STRABAG Rail a.s.**

---

xxx  
člen představenstva  
**STRABAG Rail a.s.**

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....