



Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

1 221/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

## Dle rozdělovníku

### „Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 12

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

#### Doplnění zadavatele k Odpovědi na dotaz č. 28:

Vzhledem k tomu, že se vyskytly další skutečnosti, které zadavatel musí v rámci svého stanoviska posoudit a to nejen z hlediska dopadů případných změn do průběhu realizace stavby ale i v neposlední řadě z hlediska jejich vlivu na čerpání finančních prostředků z programu OPD 1, rozhodl se zadavatel, před vyjádřením svého závěru, přistoupit k další podrobné analýze a odbornému posudku dodavatelem uváděných skutečností. Tato analýza a odborný posudek vyžaduje dostatečný časový prostor. Zadavatel se proto rozhodl posunout termín pro doručení nabídek – viz „Změna zadávací dokumentace“, dále v textu tohoto dodatku. Zadavatel po provedení podrobné analýzy a odborného posouzení sdělí dodavatelům formou Dodatečné informace, jakým způsobem se bude v uvedené věci postupovat, tedy zda prodlouží výlukové časy, či nikoliv. Zadavatel předpokládá, že výsledek analýzy a odborného posouzení bude dodavatelům schopen sdělit do termínu 03. 02. 2015. Pokud by se prokázalo, že skutečnosti uváděné dodavatelem jsou opodstatněné, provede zadavatel opatření spočívající v úpravě části projektové dokumentace (POV, prodloužení výlukových časů) s tím, že by se adekvátně posunul termín pro doručení nabídek.

#### Dotaz č. 31:

V rámci dodatečných informací výběrového řízení pro provedení části díla je předpokládána nepřetržitá výluka kolejové dopravy v délce 70 dní z toho 50 dní pro I. etapu (km 205,553 – 212,100) a 44 dní pro II. etapu (km 194,099 - 204,836), přitom provedení požadovaných úprav podle projektové dokumentace, za dodržení norem a technologických postupů, dle našeho názoru vyžaduje nepřetržitou výluku v délce 120 dní. Pokud by uchazeč – zhotovitel, měl dodržet předepsané postupy a požadavky zadavatele, v opačném případě by došlo k nemožnosti plnění neležící na straně zhotovitele.

***Jakým způsobem je uvažována realizace části díla, týkající se výluk kolejové dopravy tak, aby charakter plnění a technologické postupy byly zachovány, či zda je možné výluky upravit odpovídajícím způsobem?***

#### Odpověď na dotaz č. 31:

Zadavatel na úvod uvádí, že dodavatel **musí** respektovat zadávací podmínky, tzn., že si **nemůže** samovolně upravit výluky - citují „odpovídajícím způsobem“, konec citace.

Dále zadavatel konstatuje, že dotaz č. 31 je obsahově obdobný, jako dotaz č. 28, tedy je v něm zpochybněna reálnost provedení realizace části díla v průběhu nepřetržité výluky kolejové dopravy v délce 70 dní, při dodržení předepsaných norem a technologických postupů.

Jak je výše uvedeno (doplnění odpovědi č. 28) zadavatel se touto problematikou již zabývá a ji řeší. Proto i odpověď, vzhledem ke složitosti uváděných skutečností zadavatel dělí dodavatelům ve stejném termínu, tj. do 03. 02. 2015.

### **Dotaz č. 32:**

Dále je nutné podotknout, že se v zadávací dokumentaci vyskytuje nevyplněný údaj ohledně vyjádření vlastníků dotčených pozemků, přitom tyto informace mohou podstatným způsobem ovlivnit vlastní jednání zhotovitele, mají vliv na délku plnění – správné lhůty, jednání s vlastníky apod., což podstatným způsobem může ovlivnit i cenovou nabídku uchazeče.

***Existují vyjádření vlastníků dotčených pozemků k akci, popř. kde je možné zjistit jejich obsah?***

### **Odpověď na dotaz č. 32:**

Pozemky nutné pro realizaci díla byly vyřízeny již v rámci původního a stále pravomocného stavebního povolení, tj. na původní stavbu "Elektrizace trati Č. Velenice - Č. Budějovice". Projednání s vlastníky dotčených pozemků (část G.5) je volně k dispozici na internetu - je uloženo na odkazu z úschovny odkaz na zásilku:

[www.uschovna.cz/zasilka/CRBA7FV7B5LXP4FP-VCF](http://www.uschovna.cz/zasilka/CRBA7FV7B5LXP4FP-VCF)  
<<http://www.uschovna.cz/zasilka/CRBA7FV7B5LXP4FP-VCF>>  
kód zasilky  
CRBA7FV7B5LXP4FP-VCF

### **Změna zadávací dokumentace**

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č. 12“

- a) provádí doplnění dokumentace o složku z projednání pozemků nutných pro realizaci díla, které byly již vyřízeny v rámci stále pravomocného stavebního povolení;
- b) pokračuje v provádění odborného posouzení projektové dokumentace z hlediska skutečností uváděných dodavatelem, tj. zpochybnění reálnosti provést realizaci části stavby v časovém období 70N, jak je uvedeno v POV stavby.

### **Odůvodnění provedené změny:**

K bodu a) Zadavatel doplňuje dokumentaci o složku z projednání dotčených pozemků nutných pro realizaci díla, které byly vyřízeny v rámci stále platného pravomocného stavebního povolení. Zadavatel chce tímto vyloučit jakoukoliv pochybnost uchazečů a zvýšit jejich právní jistotu.

k bodu b) Zadavatel provede odborné posouzení projektové dokumentace a stanoví, jakým způsobem se bude ve výše uvedené věci postupovat, tedy zda prodlouží výlukové časy, či nikoliv. Zadavatel přistupuje k této záležitosti s vysokou odpovědností tak, aby vyloučil jakékoliv pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 8 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení.

Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

*IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů*

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 18 / 02 / 2015 nahrazeno 26 / 02 / 2015 (dd/mm/yyyy) Čas: 09:00

*IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 18 / 02 / 2015 nahrazeno 26 / 02 / 2015 (dd/mm/yyyy) Čas: 09:00

*IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 18 / 02 / 2015 nahrazeno 26 / 02 / 2015 (dd/mm/yyyy) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 26.1.2015

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č.1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace