

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 40018/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Lucie Pupová
Telefon +420 972 224 653
Mobil +420 702 055 047
E-mail Pupova@szdc.cz

Datum 16. srpna 2019

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava traťového úseku Čisovice – Malá Hraštice“

Na základě interního rozhodnutí došlo ve věci výzvy k podání nabídky pod č.j. 38182/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 8. 8. 2019 na zakázku „Oprava traťového úseku Čisovice – Malá Hraštice“ k níže uvedeným změnám:

Příloha č. 2 c) Zvláštní technické podmínky, bod 4. Organizace výstavby, výluky, odst. 4.1.1 se mění následovně:

Původní znění:

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	<i>zahájení stavby</i>		23. 9. 2019
1. Stavební postup/Etapa	<i>Práce dle SO 01, SO 02</i>	25 N	23. 9. – 17. 10. 2019
2. Stavební postup/Etapa	<i>Dokončovací práce</i>	bez výluk	17. 10. – 25. 10. 2019
	<i>Odevzdání DSPS</i>		5. 11. 2019
	<i>ukončení stavby</i>		5. 12. 2019

Vzhledem ke vzniklým změnám termínu výluk uvedených v žádosti o ROV č. 63265, došlo k posunutí termínu zahájení a ukončení stavby.

Nové znění:

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	<i>zahájení stavby</i>		21. 10. 2019
1. Stavební postup/Etapa	<i>Práce dle SO 01, SO 02</i>	25 N	24. 10. – 17. 11. 2019
2. Stavební postup/Etapa	<i>Dokončovací práce</i>	bez výluk	17. 11. – 20. 11. 2019
	<i>Odevzdání DSPS</i>		20. 11. 2019
	<i>ukončení stavby</i>		15. 12. 2019

Smlouva o dílo na zhotovení stavby bod 3.7 se mění následovně:

Původní znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 74 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 33 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 56 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 31 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v článku 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek, bod 12.1 Výzvy k podání nabídky takto:

Původní znění:

Nabídky musí být podány nejpozději do 26. 8. 2019 do 9:00 hodin.

Nové znění:

Nabídky musí být podány nejpozději do 28. 8. 2019 do 9:00 hodin.

Na základě výše uvedeného se mění Díl 2 Závazný vzor smlouvy a Díl 2_c Zvláštní technické podmínky Zadávací dokumentace, které jsou přílohou Dodatečné informace č. 1.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti beze změny.

Milan Píša v. r.

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Závazný vzor Smlouvy
Zvláštní technické podmínky

Za správnost:

Lucie Pupová