

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-201/2019**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **04/19 - 19041**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.  
zn. C 1805  
Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01  
IČO 44564287, DIČ CZ44564287  
Zastoupena **XXXX**  
**XXXX**  
**XXXX**  
**bankovní spojení: XXXX**

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.  
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna kolejnic u ST Ústí n.L. v úseku Mělník - Děčín východ a navazujících tratích**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019001** uzavřely dne 25. 01. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **16 032 934,34 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                   | 16 979 914,28 Kč        |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce)                            | + 539 343,70 Kč         |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):                           | - 1 486 323,64 Kč       |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce)</b> | <b>16 032 934,34 Kč</b> |

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 05. 09. 2019

V Litoměřicích dne 29. 08. 2019

---

**Objednatel**  
**XXXX**

---

**Zhotovitel**  
**XXXX**

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....