

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1007/2019**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-009/DGGB**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO 25429949, DIČ CZ25429949  
zastoupená: **XXXX**  
**XXXX**

**bankovní spojení: XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku Milostín - Měcholupy (vybrané úseky)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019034** uzavřely dne 20. 03. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. *Cena díla činí 21 692 884,54 Kč bez DPH.*“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:       | 18 918 574,16 Kč        |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):               | + 2 774 310,38 Kč       |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)</b> | <b>21 692 884,54 Kč</b> |

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 13. 09. 2019

V Ústí nad Labem dne 04. 09. 2019

---

**Objednatel**  
**XXXX**

---

**Zhotovitel**  
**XXXX**

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....