

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1481/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **21912003/01**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: REKOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl
C, vložka 22657
Svitavy, Průmyslová 1895/1, PSČ 568 02 Svitavy
IČO 27499499, DIČ CZ27499499
zastoupená **XXXX**

bankovní spojení: XXXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, PSČ 568 02 Svitavy

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava přejezdů P58,P60,P61 Měcholupy-Žatec**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019042** uzavřely dne 24. 04. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavce c) takto:
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí 10 331 229,18 Kč bez DPH.*“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 10 479 313,18 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): + 9 126,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): - 157 210,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce - méněpráce) 10 331 229,18 Kč

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 26. 09. 2019

Ve Svitavách dne 23. 09. 2019

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne