

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 24250/2019-SZDC-OŘOVA-NPI
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Michal Bauer
Telefon +420 972 762 147
Mobil +420 720 071 393
E-mail Bauer@szdc.cz

Datum 7. října 2019

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 10. 2019 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„ŽST Děhylov - oprava provozní budovy - PD“

evidenční číslo VZ: 63519153

odpovídá a vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/> v souladu s čl. 11. Lhůta na dotazy, odst. 11.1 a 11.2 výzvy.

Dotaz č.1:

Obsahem ZD není návrh smlouvy o dílo, prosíme doplnit v otevřené (word) formě pro možnost doplnění údajů přímo do smlouvy.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplní chybějící návrh smlouvy o dílo jako součást zadávací dokumentace jmenovanou v čl. 10. Zadávací dokumentace, bod 4. výzvy.

Dotaz č.2:

Bude součástí díla i Záměr projektu (ZP) nebo ekonomické hodnocení?

Odpověď zadavatele:

Součástí díla nebude Záměr projektu ani ekonomické hodnocení.

Dotaz č.3:

Žádáme o úpravu termínu dle níže uvedených poznámek uchazeče, vycházející z dosud běžné praxe při zpracování PD u objednatelů:

- Čl. 4 odst. b) termín 28. 2. 2020 se dá splnit za předpokladu, že odsouhlasení odst. a) tohoto článku bude v max do 14. 1. 2020, což je v možnostech jen zadavatele, navrhujeme 31. 3. 2020 s tím, že ISPD objednatelů bude trvat max 1 měsíc

- Čl. 4 odst. c) termín 31. 3. 2020 je reálný za předpokladu, že připomínky zadavatele (v systému ISPD) budou předány zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne, tj. 6. 3. 2020, jinak je termín nereálný, navrhuje termín 30. 4. 2020 za předpokladu termínu odst. b) do 31. 3. 2020
- Čl. 4 odst. d) termín 30. 4. 2020 musí být analogicky upraven dle termínu v odst. b), c), tj. 31. 3. 2020, resp. 30. 4. 2020
- Čl. 4 odst. e) termín 30. 6. 2020 pro veřejnoprávního projednání a předání stavební povolení s nabytím právní moci je s ohledem na:
 - V ZD uváděné termíny, kdy termíny na vydání souhlasných závazných stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů či správců sítí jsou v současné době běžné 1 – 2,5 měsíců
 - Koordinované závazné stanovisko, které trvá opět cca 2,5 měsíců
 - Vůbec nejasné a termíny negarantující je vypořádání smluvních vztahů mezi SŽDC a ČD (smlouvy trvalých záborů, dohody)Navrhujeme termín nejpozději do 31. 12. 2020.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neupravuje konečný termín ukončení plnění stanovený do 30. 6. 2020, a stejně tak neupravuje ani termíny jednotlivých dílčích etap. Termín ukončení plnění v členění na jednotlivé dílčí etapy tak, jak je popsán v čl. 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky zůstává beze změn.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze úpravy zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do 18. 10. 2019 do 10:00 hodin.

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: 04 Návrh smlouvy o dílo