

Váš dopis zn. Prostřednictvím EZAK
Ze dne 16. 10. 2019
Naše zn. 29605/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0

Uveřejněním v elektronickém nástroji
EZAK

Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
Telefon +420 972 524 326
Mobil
E-mail Hnilickova@szdc.cz

Datum 16. října 2019

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci a upřesnění zadávací dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň, obdržela prostřednictvím EZAK dne 14. 10. 2019 dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci:

Název VZ : **Oprava kolejí a výhybek v žst. Bechyně**
Číslo VZ : 65419104
Č.j. : 28534/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI
Datum : 10. 10. 2019

Dotaz: V příložených ZTP, bod 5.1.3 jsou uvedeny závazné termíny výluk a stavebních prací. Pro zahájení stavby je uveden termín listopad 2020, termíny výluk 14N : 1.11.-29.11.2019; 14 N 17.4.-30.4.2020, ukončení stavby 30.4.2020. V závazném vzoru smlouvy je potom v bodě 3.7 uveden termín dokončení 30.6.2020. Žádáme zadavatele o ujasnění těchto závazných termínů, včetně vazby na velmi krátkou lhůtu pro zahájení prací po podpisu smlouvy dle bodu 4.1.1 a 4.1.2 Všeobecných technických podmínek (zejména předání staveniště nejpozději 14 dnů před termínem zahájení realizace) vzhledem k termínu odevzdání nabídek k 22.10.2019.


Odpověď SŽDC OŘ Plzeň: Zadavatel se omlouvá za nesoulad termínů v zadávací dokumentaci a upravuje bod 5.1.3 Zvláštních technických podmínek (Díl 3 Zadávací dokumentace) takto (upravené hodnoty jsou vyznačeny barevně):

5.1.3 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	zahájení stavby		listopad 2020 (po předání staveniště)
1. Stavební postup/Etapa	Stavební práce SO 1 – SO 13	14N	1. 11. – 14. 11. 2019
2. Stavební postup/Etapa	Stavební práce SO 1 – SO 13	14N	17. 4. – 30. 6. 2020
3. Stavební postup/Etapa	dokončovací práce	denní na následné propracování	červen 2020
	ukončení stavby		30. 6. 2020 (viz smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.

S pozdravem



NR.

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234