

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-1961/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 21913001/01

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená XXX, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: REKOP s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka 22657  
Svitavy, Průmyslová 1895/1, PSČ 568 02

IČO: 27499499, DIČ: CZ27499499  
Zastoupená XXX, jednatelem společnosti

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, PSČ 56802 Svitavy

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Louny ON - oprava (střecha a obálka budovy)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019077** uzavřely dne **12.06. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **8 073 704,45 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>7 883 882,90 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	<b>- 388 937,84 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	<b>+ 578 759,39 Kč</b>

**Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce) 8 073 704,45 Kč**

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 22.10. 2019“.

2.4 Článek 4.4 Smlouvy o dílo, **Místo a doba plnění** se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 15.11. 2019.“**

**Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 25.10. 2019

V Chebu dne 24.10. 2019

\_\_\_\_\_  
**Objednatel**

XXX

\_\_\_\_\_  
**Zhotovitel**

XXX

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....