

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3102/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **20190277**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o.
v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528
Mezitrašová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO 411 92 869, DIČ CZ411 92 869
údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

bankovní spojení: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Mezitrašová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Odstranění defektoskopických vad Karlovy Vary - Chodov“**, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019123** uzavřely dne 13. 08. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **8 447 260,43 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 8 447 260,43 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce) | - 648 567,78 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): | + 648 567,78 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) | 8 447 260,43 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací
2. Plná moc **XXXX**

V Ústí nad Labem dne 08. 11. 2019

V Praze dne 01. 11. 2019

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX