

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3101/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-006-GADP**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:  
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Celková oprava administrativní budovy OŘ Ústí n.L., Železničářská 31**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019099** uzavřely dne **14.8. 2019** Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva o Dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o Dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 4.2.1. Smlouvy o Dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30.4. 2020.“

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.  
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.  
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.  
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: 01\_ Změnový list č.2

V Ústí nad Labem dne 11.11. 2019

V Ústí nad Labem dne 08.11. 2019

---

### **Objednatel**

Ing. Martin Kašpar  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda  
předseda ředstavenstva  
STRABAG Rail a.s.

---

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.,

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....