

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 40627/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 2/1

E-ZAK

Vyřizuje Ing. Petra Matoušková
Telefon +420 972341374
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 21. listopadu 2019

Změna a vysvětlení zadávací dokumentace k VZ 64019158

Dobrý den,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Hradec Králové**, tímto zasílá změnu a vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí

Dotaz dodavatele č. 1:

Žádáme zadavatele, aby v souladu s §7 vyhlášky č. 169/2016 Sb. **doplnil** pro SO 01, SO 02 a SO 03 výkaz výměr, resp. aby soupis prací uvedl do souladu s požadavky této vyhlášky na výkaz výměr (viz následující citace vyhlášky):

Výkaz výměr

- 1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.*
- 2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Výkazy výměr k požadovaným SO doplněny – viz příloha *Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr doplněný.xlsx*.

Dotaz dodavatele č. 2:

V odpovědi na dotazy uchazečů čj. 39601/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI ze dne 13. listopadu 2019 zadavatel přiložil střednědobý plán výluk únor-březen 2020. Z plánu nelze jednoznačně pochopit, jestli zadavatel mění celkovou délku výlukového času na realizaci prací z 52N (dle projektu ZOV) na 30N (dle střednědobého plánu výluk předloženého zadavatelem).

Žádáme zadavatele o jednoznačnou odpověď, který je první a poslední den plánované nepřetržité výluky (případně souběhu výluk) určené pro realizaci rozhodujících stavebních prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

SO 01 Výluka v žst. Litice nad Orlicí +TK Potštejn-Litice nad Orlicí + TK Litice n. O.-Žamberk bude trvat 30N od 29. 2. do 29. 3. 2020

SO 02 Výluka žst. Žamberk bude trvat 30N od 29. 2. do 29. 3. 2020 a žst. Žamberk záhlaví a zhlaví směr Letohrad 20N od 29. 3. do 17. 4. 2020.

SO 03 Výluka TK Letohrad - Žamberk bude trvat 53N od 29. 2. do 21. 4. 2020

Dotaz dodavatele č. 3:

Žádáme zadavatele o informaci, jestli během trvání nepřetržité výluky bude možný přístup na staveniště po koleji ze směru žst. Letohrad. Bude-li přístup částečně omezen z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele (např. realizace jiné stavební nebo údržbové akce), žádáme zadavatele o vymezení období, kdy bude kolej z tohoto směru použitelná pro dopravu materiálů a kolejové mechanizace na staveniště.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Přístup na staveniště kolejí do žst. Žamberk ze směru Letohrad nebude možný z důvodu investiční akce „Rekonstrukce žst. Letohrad“ (možnost přístupu lze projednat se zhotovitelem této investiční akce).

Dotaz dodavatele č. 4:

Žádáme zadavatele o informaci, jestli během trvání nepřetržité výluky bude možný přístup na staveniště po koleji ze směru žst. Doudleby nad Orlicí. Bude-li přístup částečně omezen z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele (např. realizace jiné stavební nebo údržbové akce), žádáme zadavatele o vymezení období, kdy bude kolej z tohoto směru použitelná pro dopravu materiálů a kolejové mechanizace na staveniště.

Jinak řečeno, zadavatel v odpovědi na dotazy uchazečů čj. 39601/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI ze dne 13. listopadu 2019 neupřesnil, jestli bude stavba Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí probíhat v souběhu s jinou stavební nebo údržbovou akcí a pokud ano, jaká z toho vyplývají pro zhotovitele omezení. Zejména se může jednat o:

- a) výměnu kolejnic v tunelu Litice nad Orlicí,
- b) opravu mostů v km 64,579 a km 64,948,
- c) případnou jinou stavební nebo údržbovou akcí.

Střednědobý plán výluk únor-březen 2020 předložený zadavatelem tyto informace jednoznačným způsobem neupřesňuje.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

V termínu 8. – 22. 3. 2020 je na této trati plánována nepřetržitá výluka z důvodu plánovaných opravných prací OŘ Hradec Králové.

Z důvodu termínu uveřejnění změny zadávací dokumentace zadavatel mění znění článku č. 12.1 Výzvy k podání nabídky (lhůta pro podání nabídek).

Článek 12.1 nově zní:

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Nabídky musí být podány nejpozději do 12. 12. 2019 do 8:00 hodin.

Všechna ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Příloha:

Položkový soupis prací Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr doplněný.xlsx

Hradec Králové 22. 11. 2019

S pozdravem

—
Ing. Lubor Hruběš v. r.

ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:

Ing. Jan Jirowetz