

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4174/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **127PEDA-EDIKT2019**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
vedoucí společník, společnosti „PEDASTA – EDIKT“
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32955
8. května 19/5, 410 02 Lovosice
IČO 01717243, DIČ CZ01717243
bankovní spojení: **XXXX**
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Žižkova 922, 410 02 Lovosice

EDIKT a.s.

společník společnosti „PEDASTA- EDIKT“
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 904
Rudolfovská 641/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328
bankovní spojení: **XXXX**

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí č113 a 115 v ŽST Lovosice**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019191** uzavřely dne 01. 11. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí 22 713 137,60 Kč bez DPH.*“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 21 633 648,63 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce) | + 1 408 863,12 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): | - 329 374,15 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce) | 22 713 137,60 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 12. 12. 2019

V Lovosicích dne 05. 12. 2019

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

Vít Damašek, jednatel společnosti

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

Zhotovitel

Vlastimil Petříček, jednatel společnosti

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava staničních kolejí č.113 a 115 v ŽST Lovosice

Číslo veřejné zakázky*: 65019191 (E650-S-4174/2019)

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Méněpráce na 113 a 115.SK:

Provedena úprava rozsahu prací při svařování termitem a odtavovacím stykovém svařování (porucha pojízdné svařovny Skanska, pojízdnou svařovnu od jiné firmy se nepodařilo sehnat). Úprava umístění závěrných svárů. Kolejnice 60 E2 byly dopraveny na stavbu z jiného skladu, v rozpočtu počítáno se svařením a dodáním kolejnic ze svařovny Duchcov.

SO 01 - pol.č.25 – sváry S49, 6 ks

SO 01 - pol.č.27 – odtavovací stykové svařování UIC, 12 ks

SO 01 - pol.č.29 – dosažení dovolené UT napínáním, 2 ks

SO 01 - pol.č.45 – naložení kolejnic v Duchcově, 226,275 t

SO 01 - pol.č.49 – doprava kolejnic z Duchcova, 112,556 t

SO 02 - pol.č.10 – odtavovací stykové svařování UIC, 12 ks

SO 02 - pol.č.27 – naložení kolejnic v Duchcově, 208,173 t

SO 02 - pol.č.31 – doprava kolejnic z Duchcova, 103,552 t

Vícepráce na 113 a 115.SK:

Provedena úprava rozsahu prací při svařování termitem a odtavovacím stykovém svařování (porucha pojízdné svařovny Skanska, pojízdnou svařovnu od jiné firmy se nepodařilo sehnat). Provedeno odtěžení znečištěného kolejového lože do větší hloubky pod ložnou plochu pražce, odvoz výzisku na skládku a doplnění kameniva za vytěžené kolejové lože. Kamenivo pro doplnění kolejového lože bylo dodáno z kamenolomu Měrunice, v rozpočtu se plánovalo dodání z kamenolomu Mariánská skála (rozdíl ve váze kameniva), vzhledem ke krátké době mezi podpisem smlouvy a realizací kamenolom Mariánská skála nebyl schopen dodat požadované množství kameniva.

SO 01 - pol.č.24 – sváry UIC, 10 ks

SO 01 - pol.č.31 – doplnění kameniva, 118,5 m³

SO 01 - pol.č.32 – dodání kameniva, 497,6 t

SO 01 - pol.č.36 – doprava kameniva, 497,6 t

SO 01 - pol.č.42 – odvoz výzisku na skládku, 195,41 t

SO 01 - pol.č.44 – poplatek za skládku, 195,41 t

SO 02 - pol.č.8 – sváry UIC, 10 ks

SO 02 - pol.č.14 – doplnění kameniva, 100 m³

SO 02 - pol.č.15 – dodání kameniva, 419,9 t

SO 02 - pol.č.19 – doprava kameniva, 419,9 t

SO 02 - pol.č.24 – odvoz výzisku na skládku, 160 t

SO 02 - pol.č.26 – poplatek za skládku, 160 t

Projednáno s náměstkem pro provoz infrastruktury:** 21.11. a 27.11.2019

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

**datum projednání s NPI

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 - pol.č.24	XXXX	
SO 01 - pol.č.25		XXXX
SO 01 - pol.č.27		XXXX
SO 01 - pol.č.29		XXXX
SO 01 - pol.č.31	XXXX	
SO 01 - pol.č.32	XXXX	
SO 01 - pol.č.36	XXXX	
SO 01 - pol.č.42	XXXX	
SO 01 - pol.č.44	XXXX	
SO 01 - pol.č.45		XXXX
SO 01 - pol.č.49		XXXX
SO 02 - pol.č.8	XXXX	
SO 02 - pol.č.10		XXXX
SO 02 - pol.č.14	XXXX	
SO 02 - pol.č.15	XXXX	
SO 02 - pol.č.19	XXXX	
SO 02 - pol.č.24	XXXX	
SO 02 - pol.č.26	XXXX	
SO 02 - pol.č.27		XXXX
SO 02 - pol.č.31		XXXX
Celkem	1 408 863,12	329 374,15
Cena dle SOD	21 633 648,63	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	21 633 648,63	
Cena díla po změně dle Dodatku	22 713 137,60	

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [%]	Méněpráce [%]
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	6,51	1,52
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0	0
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	6,51	1,52

1/ Návrh změny vypracoval*:

Jméno: **XXXX**

Datum: 29. 11. 2019 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 29. 11. 2019 Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 29. 11. 2019 Podpis:

4/ Stanovisko NPI OŘ Ústí n.L.:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 29. 11. 2019 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ Ústí n.l.:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 29. 11. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Soupis prací

Vyjádření NPI se schválením změnového listu

* jméno, funkce, organizace/firma