


# Dětmarovice-Petrovice u K.-st. hranice PR, BC - stavební postupy

SP5 1.2.2022 -30.06.2022 = 150DNÍ



SP6=SP6a+SP6b=46DNÍ

SP6b 17.4.2022 -30.04.2022 = 14DNÍ


SP5a 1.2.2022 -15.04.2022 = 74DNÍ

SP5b2 16.4.2022 -16.05.2022 = 30DNÍ

SP5b1 16.4.2022 -30.06.2022 = 75DNÍ

SP5b1 16.4.2022 -30.06.2022 = 75DNÍ

- Legenda:
- Reliévní konstrukce
  - Nové konstrukce a objekty provedení
  - Nové konstrukce a objekty provedení
  - Dokladovací konstrukce
  - Z příslušných stavebních postupů
  - Nečinné konstrukce
  - Provozní konstrukce



SP6a 16.3.2022 -16.04.2022 = 31DNÍ  
souběh s SP5b2

ŽST. DĚTMAROVICE

ODB. KOUKOLNÁ

ŽST. PETROVICE