

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1703/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **192029**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky
na základě Pověření č. 2687

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,
vložka 1015
Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 25021851, DIČ CZ25021851

František Sobotka, předseda představenstva
Ing. Jiří Wagner, místopředseda představenstva
Jana Chudinová, DiS., člen představenstva
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava výhybek č.1 - 6 v žst. Dolní Žleb**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019041** uzavřely dne 27. 05. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí 40 607 941,55 Kč bez DPH.*“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 41 447 552,75 Kč |
| Cena Dodatku bez DPH (vícepráce) | + 239 844,00 Kč |
| Cena Dodatku bez DPH (méněpráce): | - 1 079 455,20 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce) | 40 607 941,55 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019

V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2019

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

František Sobotka

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce):

Oprava výhybek č.1 - 6 v žst. Dolní Žleb

Číslo veřejné zakázky*: 65019041

Pořadové číslo změnového listu: ZL č.1

Zdůvodnění a popis změny:

Při přípravě veřejné zakázky, zadavatel vycházel z předpokladu, že vytěžené šterkové lože bude značně znečištěné a celá kubatura bude odvezená na skládku. Ve skutečnosti znečištění je v řádu 10 až 15 % a byla navržena technologie recyklace kameniva na místě ve stanici Prostřední Žleb. Recyklovaný šterk bude možno použít zpět do staveb na železničním svršku v obvodu ST Ústí nad Labem. Z hlediska ekologie lze konstatovat, že se jedná o velmi pozitivní jev, na který navazuje i nedostatečná kapacita výrobců kameniva frakce 32-63.

Projednáno s náměstkem pro provoz infrastruktury:** 29.11.2019

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

**datum projednání s NPI

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 – Úpravy železničního svršku		
Pol.č.97 - Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		XXXX
Pol.č.98 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km		XXXX
Pol.č.104 - Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku		XXXX
Pol.č.R1 – Recyklace výzisku ze šterkového lože	XXXX	
Celkem	239 844,00	1 079 455,20
Cena dle SOD		41 447 552,75
Cena díla včetně předchozích Dodatků		41 447 552,75
Cena díla po změně dle Dodatku		40 607 941,55

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [%]	Méněpráce [%]
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	0,58%	2,6%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,0%	0,0%
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	0,58%	2,6%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Jméno: **XXXX**

Datum: 12. 12. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 12. 12. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 12. 12. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko NPI OŘ Ústí n.L.:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 12. 12. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ Ústí n.L.:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 12. 12. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Soupis prací

Vyjádření NPI se schválením změnového listu

* jméno, funkce, organizace/firma