

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn.
Listů/příloh

Vyřizuje Bc. David Široký, DiS.
Telefon
Mobil
E-mail siroky@szdc.cz

Datum 06. 01. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:

„Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - - speciální vozidla – II. etapa“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) formou vysvětlení zadávací dokumentace sděluje k veřejné zakázce následující:

Z důvodu administrativní chyby došlo k nesouladu délky plnění uvedené v zadávací dokumentaci a kupních smlouvách pro části II. až V., a to tak, že u kupních smluv byla chybně uvedena délka plnění v čl. 3.2. kupních smluv 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Z výše uvedeného důvodu se tento článek dává do souladu se zadávací dokumentací, a to takto:

II. část Kupní smlouva v čl. 3.2. se opravuje doba plnění takto:

Předmět koupě bude dodán nejpozději do 10 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

III. část Kupní smlouva v čl. 3.2. se opravuje doba plnění takto:

Předmět koupě bude dodán nejpozději do 16 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

IV. část Kupní smlouva v čl. 3.2. se opravuje doba plnění takto:

Předmět koupě bude dodán nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

V. část Kupní smlouva v čl. 3.2. se opravuje doba plnění takto:

Předmět koupě bude dodán nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s § 99 ZZVZ, Zadavatel zároveň přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o dobu, která uplynula mezi vyhlášením veřejné zakázky a zjištěním nesouladu.

Termín pro podání nabídek je nově stanoven na **pondělí 10. 02. 2020 do 09:30 hod.**

Praxe, dne 06. 01. 2020

Mgr. Miloš Němec v.r.

.....
Ing. David Soukup

ředitel OJ

v zastoupení

Mgr. Miloš Němec

vedoucí odboru výkonu služby