

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11856/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Lucie Mantlíková
Telefon +420 972 224 653
E-mail Mantlikova@szdc.cz

Datum 9. března 2020

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostů v úseku Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Veleslavín“

Dodatečná informace č. 2 na základě interního rozhodnutí ve věci výzvy k podání nabídky výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 9255/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 26. 2. 2020 Na základě výše uvedeného došlo k následujícím změnám v zadávací dokumentaci:

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení, ukončení a termín výluk takto:

Původní termín:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby		1. 4. 2020
1. Stavební postup/ Etapa	Přípravné práce (zajištění materiálu) výroba mostnic pro objekt v km 4,595; výroba nové nosné konstrukce žel. mostu v km 5,141	bez výluky	duben – 21. 6. 2020
2. Stavební postup/ Etapa	Opravné práce na mostech v km 4,595 a 5,141 dle PD	28N	22. 6. 2020 – 19. 7. 2020
3. Stavební postup / Etapa	Montáž železničního svršku, úprava GPK ASP	2N	20. 7. 2020 – 21. 7. 2020
4. Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce, ukončení stavby	bez výluk	22. 7. – 30. 9. 2020
	Ukončení stavby, předání DSPS		30. 9. 2020

Nový termín:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby		26. 3. 2020
1. Stavební postup/ Etapa	Přípravné práce (zajištění materiálu) výroba mostnic pro objekt v km 4,595; výroba nové nosné konstrukce žel. mostu v km 5,141	bez výluky	26. 3. 2020 – 30. 4. 2020
2. Stavební postup/ Etapa	Opravné práce na mostech v km 4,595 a 5,141 dle PD	28N	01. 5. 2020 – 28. 5. 2020

3. Stavební postup / Etapa	Montáž železničního svršku, úprava GPK ASP	2N	29. 5. 2020 – 30. 5. 2020
4. Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce, ukončení stavby	bez výluk	31. 5. 2020 – 30. 8. 2020
	Ukončení stavby, předání DSPS		30. 8. 2020

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3.7 odst. 3 a 4 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 183 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **183 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 158 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **158 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ve výzvě k podání nabídky v čl. 19 Uzavření smlouvy bod 19.6 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

Smlouva bude uzavřena písemně v listinné podobě. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení vybraným dodavatelem podepsané smlouvy o dílo ihned po obdržení rozhodnutí o výběru dodavatele, nejpozději však **5 pracovních dnů** od odeslání rozhodnutí o výběru dodavatele. V případě, že smlouva o dílo nebude vybraným dodavatelem předložena v požadovaném termínu, zadavatel vítězného dodavatele analogicky v souladu s § 124 a § 125 zákona vyloučí a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí.

Nové znění:

Smlouva bude uzavřena písemně v listinné podobě. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení vybraným dodavatelem podepsané smlouvy o dílo ihned po obdržení rozhodnutí o výběru dodavatele, nejpozději však do **2 pracovních dnů** od odeslání rozhodnutí o výběru dodavatele. V případě, že smlouva o dílo nebude vybraným dodavatelem předložena v požadovaném termínu, zadavatel vítězného dodavatele analogicky v souladu s § 124 a § 125 zákona vyloučí a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 11. 3. 2020 do 8:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 19. 3. 2020 do 9:00 hodin.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

v z. Ing. Pavel Stejskal v. r.

vedoucí odboru VZ

Milan Píša

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury

Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Díl 2 Závazný vzor smlouvy

Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky

Za správnost:

Lucie Mantlíková