

Naše zn.: 6332/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“
(realizace prací dle ZL č.53)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu se zněním článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.1:

V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou epidemií typu koronaviru žádáme zadavatele o možnost doplnění smluvního ujednání smlouvy o dílo. A to o doplnění institutu následné nemožnosti plnění závazku, kdy povinnost smluvního plnění zaniká v důsledku toho, že se daný dluh stal nesplnitelným. Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených ve smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel upravuje text Smlouvy o dílo následovně.

V čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY se doplňuje bod 3.11 tohoto znění:

„Odpovědnost zhotovitele za prodlení při splnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je prodlení v plnění těchto závazků způsobeno opatřeními orgánů veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na dodatečnou platbu či úhradu dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením.“

Viz příložený opravený vzor SOD.

Další sdělení zadavatele:

*Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové **změny/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s čl. 7.5 Výzvy k podání nabídky a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **30. 03. 2020 v 09:00 hod.** na den **16. 04. 2020 v 09:00 hod.**, tedy tak, aby činila nejméně celou svou původní délku.*

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: opravený vzor SOD

V Praze dne 24. 03. 2020



Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 2.7.2015

Správa železnic, státní organizace