

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6618/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 25. března 2020

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 6:

Žádám zadavatele o upřesnění termínů výstavby, jelikož je nesoulad v dílčích podkladech stavby.

V inzerátu je lhůta výstavby - doba trvání 37 měsíců

V dokumentu SP_PP_Uzel5 je předpoklad termínu zahájení stavby 03/2020 a dokončení 01/2023 tj. 35 měsíců.

V projektové dokumentaci část B_8_3_1 harmonogram stavby je pak zahájení stavby 15.1.2020 a dokončení 27.1.2023 tj. 37 měsíců.

V ZTP bod 5.1.4 výluky je pak uvedeno zahájení stavby 1.11.20 a ukončení 31.8.2023, což je 34 měsíců. Ukončení stavby pak předpoklad 25.2.2024 – celkem tedy plnění smlouvy 40 měsíců

Prosíme o stanovení zahájení výstavby, lhůty pro dokončení prací a lhůty pro plnění smlouvy
Datum zahájení a následné činnosti mají vliv na případná opatření, které by bylo nutné realizovat v případném nepříznivém klimatickém období.

Odpověď č. 6:

Zadavatel upřesňuje dobu výstavby a to následujícím způsobem:

doba realizace je stanovena **od 1. 11. 2020 do 27. 1. 2024** – tj. 39 měsíců.

Na základě výše uvedeného dotazu provádí zadavatel následující úpravy zadávací dokumentace:

Díl 2 – Smlouva a její součásti

Část 8 – Zvláštní technické podmínky

Kapitola 5 – Organizace výstavby, výluky

- Článek 5.1.1

ruší se text prvního odstavce:

„Při zpracování harmonogramu výstavby je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů dle ZOV v zadávací dokumentaci a dodržet množství a délku předjednaných výluk uvedených v odstavci 5.1.4 tohoto dokumentu. V zadávací dokumentaci je harmonogram navržen na začátek realizace 15.1.2020 a ukončení realizace 25.2.2023. Návrh harmonogramu bude respektovat termíny níže uvedených milníků a v odstavci 5.1.4 uvedené termíny začátku a konce stavby stavebních, stavebních postupů a termíny výluk. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu jsou:“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Při zpracování harmonogramu výstavby je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů dle ZOV v zadávací dokumentaci a dodržet množství a délku předjednaných výluk uvedených v odstavci 5.1.4 tohoto dokumentu. V zadávací dokumentaci je harmonogram navržen na začátek realizace 15.1.2020 a ukončení realizace 27.1.2023. Návrh harmonogramu bude respektovat termíny níže uvedených milníků a v odstavci 5.1.4 uvedené termíny začátku a konce stavby stavebních, stavebních postupů a termíny výluk. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu jsou:“

Díl 2 – Smlouva a její součásti
Část 8 – Zvláštní technické podmínky
Kapitola 5 – Organizace výstavby, výluky

- Článek 5.1.4

ruší se text tabulky (poslední dva řádky)

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Dokončovací práce		Srpen 2023 – únor 2024
	Ukončení stavby		25. 2. 2024 *)

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Dokončovací práce		Srpen 2023 – leden 2024
	Ukončení stavby		27. 1. 2024 *)

Díl 2 – Smlouva a její součásti
Část 3 – Příloha k nabídce

- Článek 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

ruší se text:

„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 37 měsíců od Data zahájení prací.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 39 měsíců od Data zahájení prací.“

Díl 2 – Smlouva a její součásti

Část 3 – Příloha k nabídce

- Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

ruší se text:

„Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 31 měsíců od Data zahájení prací.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 33 měsíců od Data zahájení prací.“

Díl 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Část 1 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení

- **Oddíl II.2.7)** Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému ruší se text:

Doba trvání v měsících: 37

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Doba trvání v měsících: 39

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenou odpovědí na dotaz v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu na den 30.04.2020. Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2020-007884).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:


Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 07.04.2020 nahrazeno: 30.04.2020 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 07.04.2020 nahrazeno: 30.04.2020 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



.....
Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 2449
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- Zvláštní technické podmínky_změna 1
- Příloha k nabídce_změna 1