

Naše zn.: 7499/2020-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: 972 244 623
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Lhůta pro plnění smlouvy ze zadání (inzerát) je 18 měsíců

POV předpokládá jen pro vlastní realizaci **18 měsíců** - od 15.5.2020 do 12.11.2021, což je 547 dní

Vyluka dle ZTP i dle POV je od 1.6.2021 - 8.9.2021(100dní)

Dle přílohy k nabídce 1.1.5.6 Definice sekcí je doba pro dokončení **12 měsíců od předání staveniště**, všechny SO a PS kromě SO98-98 a 202.1


Prosíme o upřesnění lhůty pro vlastní realizaci a lhůty na dokončení (SO 202.1 a SO SO98-98).

Prosíme o určení předpokládaného termínu zahájení prací, ukončení realizace a ukončení plnění smlouvy.

Odpověď na dotaz č.1:

Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací je v souladu s Harmonogramem z DSP. Lhůta pro dokončení je tedy 18 měsíců (od 15.5.2020 do 12.11.2021). Ukončení plnění smlouvy a zároveň lhůta pro dokončení objektu SO 98-98 je 24 měsíců od termínu zahájení prací. Předpokládaná lhůta pro dokončení objektu SO 202.1 je 6 až 12 měsíců od doby uvedení předmětné části díla (SO 202) do zkušebního provozu.

V Praze dne 8. 4. 2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace