

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. _____, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 1699 ze dne 11.6.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2497/2015

ISPROFOND: 5723120001

a

Společnost „TŽPD Lideč I“

Vedoucí společník: TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,

oddíl Sa, vložka 5590/B

zastoupena: Ing. _____, předseda představenstva a GŘ

Ing. _____, člen představenstva

JUDr. _____, člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 02765055, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl A, vložka č. 21211

zastoupena: Ing. _____, vedoucí organizační složky

Bankovní spojení:

č. účtu:

IBAN: CZ6920100000002000580585

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Společník: Železničné stavby, a.s. Košice

se sídlem: Južná trieda 66, 040 01 Košice

IČO: 31 714 421, DIČ: SK202048692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I.,
oddíl Sa, vložka 650/V

bank. spojení: _____ č. účtu:

zastoupena: Ing. _____, předseda představenstva

Ing. _____, místopředseda představenstva

_____, člen představenstva

Společník: Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I.,
oddíl Sa, vložka B 1006

bank. spojení: _____ č. účtu:

zastoupena: Ing. _____, člen představenstva

Ing. _____, člen představenstva

Společník: Doprastav a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I.,

oddíl Sa, vložka 581/B

zastoupena: Ing. – předseda představenstva

Mgr. – člen představenstva

Ing. – člen představenstva

Ing. – člen představenstva

Ing. – člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49281429, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 8328

bank. spojení: č. účtu:

zastoupena: Mgr. , vedoucí organizační složky Praha,

Doprastav a.s., na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD 15015/001

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.8.2015 na zhotovení stavby s názvem „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 1

- 1.1 Smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 29.1.2016 a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
01	16 221 656,13 Kč	4 987 251,55 Kč	11 234 404,58 Kč

Popis víceprací podle ZL č. 1 je součástí Zázpisu z jednání v rámci jednacního řízení bez uveřejnění ze dne 29.1.2016, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 3.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **546 187 974,58 Kč**

slovy: **pětsetčtyřicetšestmilionůstoosmdesátšedmtisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých 0,68**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 3 – Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 29.1.2016, který doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty

Příloha č. 4 – Cena Díla dle SO a PS, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

29.1.2016

V Bratislavě dne

29.01.2016

náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

předseda představenstva a GŘ
TSS GRADE, a.s.
na základě společenské smlouvy

.....

člen představenstva
TSS GRADE, a.s.
na základě společenské smlouvy