

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 11421/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Oprava nestabilních násypů v úseku Hájek - Dalovice“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

ZD uvažuje s realizací díla od 8/2020 do 2/2021 (Technická zpráva Organizace výstavby), ZTP upřesňují realizaci prací 8/2020 – 1/2021, dokončovací práce 2/2021 – 4/2021. Problematickým obdobím je z našich zkušeností především období ledna a února. Při dodržení začátku realizace díla v 8/2020 jsou v harmonogramu dle ZD na období od 1/2021 – 2/2021 naplánovány následující práce:

- realizace vyztužené horní části zemního tělesa, resp. železničního spodku
- realizace železničního svršku – zřízení šterkové pláně, pokládka koleje, zašterkování, podbýjení koleje, svařování kolejnic
- montáž trakčního vedení

Z důvodu očekávaných nepříznivých klimatických podmínek v období 1/2021 a 2/2021 jsou tyto výše uvedené činnosti při realizaci díla nereálné. Žádáme zadavatele o přehodnocení plánovaného harmonogramu prací v ZD tak, aby pro klimaticky nepříznivé zimní měsíce zahrnoval technologickou přestávku.

Odpověď na dotaz č. 2:

Pokud v zimním období nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které nebudou umožňovat řádné provádění uvedených stavebních prací (zejména na zemním tělese), budou stavební práce na dobu nezbytnou přerušeny technologickou přestávkou, jak je uvedeno pod tabulkou v bodě 5.1.4. ZTP. Výluka bude následně adekvátně prodloužena o dobu odpovídající délce trvání technologické přestávky. Prodloužení výluky bude v takovém případě k tíži objednatel.

V Praze dne 20.05.2020

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace