

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 7349/2016-SZDC-SSZ-UE-HII

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlídkova@szdc.cz

ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín Dodatečné informace – Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 a 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující odpovědi na dotazy uchazečů a dodatečné informace.

Dotaz č. 19:

Oznámení o zakázce – veřejné služby

VI.3) Další informace:

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby, posouzení interoperability a vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního zápisu o předání a převzetí díla.

Žádáme o posunutí termínu předání dokumentace skutečného provedení (DSP), interoperability apod. **do 5 měsíců** po podpisu posledního zápisu o předání a převzetí díla.

Na základě informací od společností, které realizují geodetické práce a vyhotovují geodetickou dokumentaci skutečného provedení, jsou 3 měsíce velmi krátká doba na zpracování příslušné dokumentace.

V minulém roce o tomto problému s krátkými termíny předání DSP bylo negativně jednáno se zadavatelem. V průběhu realizace zakázek byl navržen dodatek na prodloužení termínu předání DSP, který byl zamítnut s odůvodněním, že by se tím porušilo zadání.

Žádáme proto o posunutí termínu již v zadávacím řízení.

Odpověď č. 19:

Zadavatel tímto posunuje - mění **Díl 2 – Závazný vzor Smlouvy o dílo vč. příloh, bod 3.9, 5. odstavce zadávací dokumentace**, tj. lhůtu pro předání posouzení interoperability vč. souvisejících dokladů, souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby z **3 měsíců na 5 měsíců**.

Zadavatel dále mění **Díl 2 – Závazný vzor Smlouvy o dílo vč. příloh, bod 3.9, 3. odstavce zadávací dokumentace**, tj. celkovou lhůtu pro provedení Díla na celkem z **25 měsíců na 27 měsíců**.

Nové změny **Dílu 2 – Závazného vzoru Smlouvy o dílo vč. příloh, bodu 3.9, 5. odstavce zadávací dokumentace**:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v **Příloze č. 5** této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **27 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **22 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek část 2 – na realizace a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Aktualizovaný „Závazný vzor Smlouvy o dílo vč. příloh“ tvoří přílohu těchto „Dodatečných informací – Dodatku č. 6“.

Zadavatel na základě těchto „Dodatečných informací – Dodatku č. 6“, odpovědi č. 19 a v souladu s § 40 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění prodlužuje následující lhůty uvedené v Oznámení o zakázce.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Doba trvání v měsících: 27 měsíců

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 25/05/2016 nahrazeno 13/07/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 25/05/2016 nahrazeno 13/07/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 25/05/2016 nahrazeno 13/07/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

VI.3) Další informace

Harmonogram postupu prací se požaduje zpracovat se zahájením projekčních prací od 08/2016.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení „Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby“, které bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Výše uvedenou provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která může rozšířit okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: Závazný vzor SOD vč. příloh

V Praze dne 5. 5. 2016



Ing. Jarmila Ozimá
na základě pověření č. 1604 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace