



ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s.
Rudé armády 471, 733 23 KARVINÁ-HRANICE



SAGASTA
 Ateliér železničních staveb
 Ing. Adam Rusý
 Novodvorská 1010/14
 142 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

17.6.2019-email

NAŠE ZNAČKA

AMTPK/doprava - 1

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Hladík Lumír

KARVINÁ

18.6.2019

Stanovisko AMTP Karviná k žádosti o souhlas s časovým harmonogramem rekonstrukce trati D-PuK-St.Hr.

Vážení,

Po projednání Vašeho návrhu plánu organizace výstavby, resp. dočasného omezení provozu na regionální trati Petrovice u Karviné – Karviná Město – Vlečka v AMTP Karviná a.s. **vyjadřujeme souhlas** s Vámi navrženým postupem prací a časovým harmonogramem při realizaci nového napojení koleje 90 z Petrovic u Karviné do Karviná-Město na dětmarovickém zhlaví v žst. Petrovice u Karviné, kdy napojení do V60 bude zrušeno a posune se zapojení do hlavní staniční (traťové) koleje č. 1 a s tím spojeným rozšířením náspu od km 0,619297 do km 1,003397 formou „zazubení“ do stávajícího tělesa s realizací těchto prací od 1.4.2021 do 30.4.2021, **avšak za níže uvedených podmínek.**

S ohledem na časté využívání předmětné vlečky požadujeme, aby doba potřebná pro realizaci příslušného záměru byla minimalizována na co nejnižší možné časové období, případně, pokud to realizace záměru dovolí, byl záměr rozdělen do více samostatných etap. Žádáme proto, aby nám časový harmonogram prací byl blíže představen a aby bylo doloženo, že nemůže být zkrácen.

Pro zajištění výluky v důsledku realizace Vašeho záměru bude naše společnost muset zajistit, po dobu jejího trvání, náhradní způsob dodávek strategického výrobního materiálu. Tento náhradní způsob bude vyžadovat zvýšené finanční náklady. Ačkoliv momentálně nedokážeme přesně tyto náklady vyčíslit, již nyní je zřejmé, že tyto náklady jistě značně přesáhnou stávající náklady vynakládané na dodávky předmětného výrobního materiálu. Očekáváme proto, že tyto náklady budou ze strany investora stavebního záměru kompenzovány v plné výši a náš souhlas tak dáváme s podmínkou, že se investor předem k nesení těchto zvýšených nákladů Vůči naší společnosti zaváže..

Ing. René Fabík
 Generální ředitel
 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

ArcelorMittal
 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
 Rudé armády č. 471
 733 23 Karviná-Hranice

Telefon:
 596 391 – aut. ústředna

Fax:
 596 311 373 – centrální
 596 311 348 – prodej
 596 391 111 – spojovalka
 596 391 348 – obch. ředitel

Bankovní spojení:
 Citibank, a.s.
 č.ú.: 2025500203/2600
 IBAN CZ132600000002025500203
 IBAN EUR CZ612600000002025500406

IČ: 47672781
 DIČ: CZ47672781