

Naše zn. 17088/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 18. června 2020

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 k VZ 64020143

Dobrý den,

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku:

**na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru:
Oprava trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M.**

Dotaz dodavatele č. 1:

v odst. 1.1.3.6. Zvláštních technických podmínek je uvedeno, že: Zhotovitel zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.). Žádost o výluky pro geotechnický průzkum je nutné žádat 4 měsíce dopředu. Výluky se přidělují především v nočních hodinách.

Odpověď zadavatele č. 1:

Předpokládáme, že geotechnický průzkum a další terénní práce vyžadující přidělení výluk bude možné provést v již objednané výluce od 17. 8. – 5. 9. 2020 (20N).

Dotaz dodavatele č. 2

V odstavci 7.1. Doba plnění Výzvy je odevzdání 1. Dílčí etapy zadavatelem požadováno do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Tento požadavek, s ohledem na výše uvedené znění odst. 1.1.3.6. ZTP, není možné splnit.

Odpověď zadavatele č. 2

Vzhledem k objednané výluce, by mělo být reálné splnění 1. Dílčí etapy do 3 měsíců, tedy beze změny.

Dotaz dodavatele č. 3

2. Dílčí etapa má být dle odst. 7.1. Výzvy předána současně se 3. Dílčí etapou a to do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. V popisu činností u těchto dvou etap však dochází k rozporu. Ve 2. Dílčí etapě je požadavek na předání DSP bez dokladové části, a ve stejném termínu je ve 3. Dílčí etapě požadavek na podání žádosti o stavební povolení, což ovšem není bez dokladové části možné.

Odpořěd' zadavatele ř. 3

Termín plněnř 2. Dřlřĩ etapy zadavatel ponechává beze změny.

Termín plněnř 3. Dřlřĩ etapy zadavatel upravuje na 6 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy, dále upravuje popis řinností prováděných ve 3. Etapě následovně: Podání řžadosti o stavebnřĩ povolenřĩ, vřetně DSP a dokladově řásti.

Dotaz dodavatele ř. 4

Ve 4. Dřlřĩ etapě je v popisu řinností požadavek na nabytřĩ právnřĩ moci stavebnřĩho povolenřĩ a to do 6 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy. Tuto skuteřnost nemůže zhotovitel garantovat, neboř správnrř řřzenřĩ je vedeno příslušnrřm stavebnřĩm úřadem a není možné předem předjřĩmat, zda proběhne bez komplikací, bez odvolání a zda v termínu do 2 měsřĩů od podání řžadosti bude stavebnřĩ povolenřĩ vydáno i s nabytřĩm právnřĩ moci. Zhotovitel řinnost správnrřního orgánu neovlivnrřĩ.

Odpořěd' zadavatele ř. 4

Vzhledem k uvedené připomřĩnce zadavatel prodlužuje termín plněnř 4. Dřlřĩ etapy na 9 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti smlouvy, a to z důvodu pokrytřĩ případyňch komplikací, zajiřtění věcných břremen, odvolání apod.

V návaznosti na výře uvedené se mění řlánek 7.1. Výzvy – Doba plněnř, který nově znřĩ:

Zadavatel stanovuje následujřĩ termíny plněnřĩ předmětu veřejně zakázky:

řást	Termín plněnř	Popis řinností prováděných v dřlřĩ etapě	Podmřĩnky dokonřenřĩ dřlřĩ etapy
Termín zahájení pracřĩ	řhned po nabytřĩ účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dřlřĩ etapa	Do 3 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy	Návrh technickěho řeřenřĩ DSP k připomřĩnkověmu řřzenřĩ	Předávací protokol k daně dřlřĩ etapě
2. Dřlřĩ etapa	do 4 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy	Dřlřĩ předání DSP se zpracovanými připomřĩnkami bez dokladově řásti a souřasně předání PDPS k připomřĩnkověmu řřzenřĩ	Předávací protokol k daně dřlřĩ etapě pro jednotlivě řásti díla
3. Dřlřĩ etapa	do 6 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy	Podání řžadosti o stavebnřĩ povolenřĩ, vřetně DSP a dokladově řásti.	Kopie řžadosti předaná Objednateli, potvrzeně podatelnou stavebnřĩho úřadu
4. Dřlřĩ etapa	do 9 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy	Nabytřĩ právnřĩ moci stavebnřĩho povolenřĩ	Stavebnřĩ povolenřĩ v právnřĩ moci, předané Objednateli
5. Dřlřĩ etapa	do 7 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy	Dřlřĩ předání projednaně PDPS vřetně nákladově řásti ve struktuře ZTP	Předávací protokol k daně dřlřĩ etapě
6. Dřlřĩ etapa	do 8 měsřĩů od nabytřĩ účinnosti Smlouvy	Návrh ZTP na realizaci stavby a koneřně předání PDPS s kompletnřĩ dokladovou řástřĩ, náklady a oceněnrřmi soupisy pracřĩ ve struktuře dle VTP a ZTP	Předávací protokol o provedenřĩ Díla v rozsahu etap 1,2,3,5,6

7. Dílčí etapa	Předpoklad délky trvání 11 měsíců od zahájení stavby- závisí na datu předání staveniště a skutečném průběhu stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců	Dílčí výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 1 měsíce po ukončení přejímacího řízení stavby	-	Předložení Konečného souhrnného výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Zadavatel na základě výše uvedeného mění Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo, kterou zveřejnil v systému E-ZAK (SOD_DSP+PDPS+AD Police - Teplice_pr_opr 18062020).

Zadavatel zároveň mění článek 12. Výzvy – Lhůta pro podání nabídek, který nově zní:

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do **2. 7. 2020 do 8:00 hod.** Rozhodující je čas doručení nabídky, včasné doručení nabídky je rizikem účastníka zadávacího řízení.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Hradec Králové 18. 6. 2020

S pozdravem

Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost: Markéta Suchá