

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2839 ze dne 11. 12. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2201/2020**

ISPROFOND: 500 312 0048

a

„Společnost Žleby“

společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 21. 04. 2020,
kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, jednatelem

a **Ing. Lukášem Babickým**, prokuristou a ředitelem

Třetí společník

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva
a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s.,

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-011/DGGZ**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný dne 15. 05. 2020
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný dne 29. 04. 2020
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace schválené CK MD č. j.: 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, s účinností od 12. 4. 2019
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy a
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu xls/xlsx:
- 5.1.1 Faktura,
 - 5.1.2 souhrn fakturace,
 - 5.1.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.1.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. NEOBSAZENO.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO železničního svršku dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.
- Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP.

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců/kolejnic z dodavatelů pražců / kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 89 mil. Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatel jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v **šesti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři** vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
 - Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2020

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2020

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
František Sobotka
jednatel
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Lukáš Babický
prokurista a ředitel
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny stavby dle Dopisu nabídky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19093

Stavba: Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb_OPRAVA č. 3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.4.2020

Zadavatel:

Správa železnic, OŘ ÚNL

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

Strabag Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	245 667 900,34
---------------------	-----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	245 667 900,34	51 590 259,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	297 258 159,41
-------------------	----------	------------	-----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19093

Stavba: Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb_OPRAVA č. 3

Místo: Datum: 28.04.2020

Zadavatel: Správa železnic, OR ŮNL

Projektant:

Uchazeč: Strabag Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Lab Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 667 900,34	297 258 159,41
PS 92-03-11	Děčín Prostřední Žleb, DŘT	1 145 237,00	1 385 736,77
PS 92-03-41	Děčín Prostřední Žleb, oprava SpS - technologická část	16 259 014,54	19 673 407,59
PS 93-01-21	Děčín Prostřední Žleb - Děčín Dolní Žleb, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení	1 112 800,40	1 346 488,48
PS 93-01-21-01	Děčín Prostřední Žleb - Děčín Dolní Žleb, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení dodávky URS	1 110 740,40 2 060,00	1 343 995,88 2 492,60
SO 92-61-01	Děčín Prostřední Žleb, oprava SpS - stavební část	553 845,47	670 153,02
SO 92-71-01	Děčín Prostřední Žleb, oprava napájecího vedení	7 216 806,18	8 732 335,48
SO 92-76-01	Děčín Prostřední Žleb, oprava SpS - DOÚO	882 347,25	1 067 640,17
SO 93-10-01	Děčín Prostřední Žleb - Děčín Dolní Žleb, železniční svršek ZRN	116 267 389,54 114 704 712,95	140 683 541,34 138 792 702,67
SO 01	SO 01 - 1. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb	53 176 483,59	64 343 545,14
SO 02	SO 02 - 2. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb	53 348 344,34	64 551 496,65
SO 03	Souhrnné výkony pro 1. a 2. TK	2 331 531,45	2 821 153,05
SO 04	Následné propracování	5 848 353,57	7 076 507,82
SO 05	Materiál dodávaný objednatelem NEOCEŇOVAT	0,00	0,00
2	VRN	1 562 676,59	1 890 838,67
SO 93-20-01	Oprava mostu v km 5,838	402 105,72	486 547,92
001	ZRN - most v km 5,838	279 451,05	338 135,77
002	VRN - most v km 5,948	122 654,67	148 412,15
SO 93-20-02	Oprava mostu v km 5,948	536 313,13	648 938,89
001	ZRN - most v km 5,948	392 154,27	474 506,67
002	VRN - most v km 5,948	144 158,86	174 432,22
SO 93-20-03	Oprava mostu v km 6,240	532 820,35	644 712,62
001	ZRN - most v km 6,240	426 684,49	516 288,23
002	VRN - most v km 6,240	106 135,86	128 424,39
SO 93-20-04	Oprava mostu v km 6,463	616 860,01	746 400,61
001	ZRN - most v km 6,463	517 893,70	626 651,38
002	VRN - most v km 6,463	98 966,31	119 749,24
SO 93-20-05	Oprava mostu v km 6,706	1 614 190,08	1 953 170,00
001	ZRN - most v km 6,706	808 006,92	977 688,37
002	ZRN - most v km 6,706 - svršek	360 274,92	435 932,65
003	VRN - most v km 6,706	445 908,24	539 548,97
SO 93-20-06	Oprava mostu v km 7,021	1 552 903,02	1 879 012,65
001	ZRN - most v km 7,021	753 261,45	911 446,35
002	ZRN - most v km 7,021 - svršek	360 274,92	435 932,65
003	VRN - most v km 7,021	439 366,65	531 633,65
SO 93-20-07	Oprava mostu v km 7,485	402 984,62	487 611,39
001	ZRN - most v km 7,485	314 873,29	380 996,68
002	VRN - most v km 7,485	88 111,33	106 614,71
SO 93-20-08	Oprava mostu v km 7,911	427 826,98	517 670,65
001	ZRN - most v km 7,911	336 399,52	407 043,42
002	VRN - most v km 7,911	91 427,46	110 627,23
SO 93-20-09	Oprava mostu v km 7,980	387 241,25	468 561,91
001	ZRN - most v km 7,980	288 394,46	348 957,30
002	VRN - most v km 7,980	98 846,79	119 604,62

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 93-20-10	Oprava mostu v km 8,259	563 181,99	681 450,21
001	ZRN - most v km 8,259	457 994,37	554 173,19
002	VRN - most v km 8,259	105 187,62	127 277,02
SO 93-20-11	Oprava mostu v km 8,954	583 287,77	705 778,20
001	ZRN - most v km 8,954	424 524,35	513 674,46
002	VRN - most v km 8,954	158 763,42	192 103,74
SO 93-20-12	Oprava mostu v km 9,093	578 417,90	699 885,66
001	ZRN - most v km 9,093	384 429,62	465 159,84
002	VRN - most v km 9,093	193 988,28	234 725,82
SO 93-20-13	Oprava mostu v km 9,860	1 626 887,62	1 968 534,02
001	ZRN - most v km 9,860	1 437 911,38	1 739 872,77
002	VRN - most v km 9,860	188 976,24	228 661,25
SO 93-20-14	Oprava mostu v km 9,914	698 924,72	845 698,91
001	ZRN - most v km 9,914	551 695,13	667 551,11
002	VRN - most v km 9,914	147 229,59	178 147,80
SO 93-21-01	Údržba propustku v km 4,987	95 276,96	115 285,12
001	ZRN - propustek v km 4,987	80 830,35	97 804,72
002	VRN - propustek v km 4,987	14 446,61	17 480,40
SO 93-21-02	Údržba propustku v km 5,282	164 392,69	198 915,15
001	ZRN - propustek v km 5,282	135 540,63	164 004,16
002	VRN - propustek v km 5,282	28 852,06	34 910,99
SO 93-21-03	Údržba propustku v km 5,331	75 652,04	91 538,97
001	ZRN - propustek v km 5,331	60 916,96	73 709,52
002	VRN - propustek v km 5,331	14 735,08	17 829,45
SO 93-21-04	Údržba propustku v km 5,682	228 475,09	276 454,86
001	ZRN - propustek v km 5,682	172 633,57	208 886,62
002	VRN - propustek v km 5,682	55 841,52	67 568,24
SO 93-21-05	Údržba propustku v km 6,768	26 152,89	31 645,00
001	ZRN - propustek v km 6,768	23 931,19	28 956,74
002	VRN - propustek v km 6,768	2 221,70	2 688,26
SO 93-21-06	Údržba propustku v km 7,221	87 994,61	106 473,48
001	ZRN - propustek v km 7,221	79 264,09	95 909,55
002	VRN - propustek v km 7,221	8 730,52	10 563,93
SO 93-21-07	Údržba propustku v km 7,286	89 375,96	108 144,91
001	ZRN - propustek v km 7,286	82 884,20	100 289,88
002	VRN - propustek v km 7,286	6 491,76	7 855,03
SO 93-21-08	Údržba propustku v km 7,374	103 111,26	124 764,62
001	ZRN - propustek v km 7,374	94 919,88	114 853,05
002	VRN - propustek v km 7,374	8 191,38	9 911,57
SO 93-21-09	Údržba propustku v km 7,588	122 955,20	148 775,79
001	ZRN - propustek v km 7,588	115 209,76	139 403,81
002	VRN - propustek v km 7,588	7 745,44	9 371,98
SO 93-21-10	Údržba propustku v km 7,710	137 624,42	166 525,55
001	ZRN - propustek v km 7,710	127 957,50	154 828,58
002	VRN - propustek v km 7,710	9 666,92	11 696,97
SO 93-21-11	Údržba propustku v km 8,449	151 465,00	183 272,65
001	ZRN - propustek v km 8,449	134 985,19	163 332,08
002	VRN - propustek v km 8,449	16 479,81	19 940,57
SO 93-21-12	Údržba propustku v km 8,644	87 871,27	106 324,24
001	ZRN - propustek v km 8,644	71 391,46	86 383,67
002	VRN - propustek v km 8,644	16 479,81	19 940,57
SO 93-21-13	Údržba propustku v km 8,682	113 089,16	136 837,88
001	ZRN - propustek v km 8,682	90 904,02	109 993,86
002	VRN - propustek v km 8,682	22 185,14	26 844,02
SO 93-21-14	Oprava propustku v km 9,329	598 506,13	724 192,42
001	ZRN - Propustek v km 9,329	500 126,64	605 153,23
002	VRN - Propustek v km 9,329	98 379,49	119 039,18
SO 93-21-15	Údržba propustku v km 9,472	177 025,11	214 200,38

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
001	ZRN - Propustek v km 9,472	108 105,80	130 808,02
002	VRN - Propustek v km 9,472	68 919,31	83 392,37
SO 93-21-16	Oprava propustku v km 9,593	421 741,50	510 307,22
001	ZRN - Propustek v km 9,593	319 584,93	386 697,77
002	VRN - Propustek v km 9,593	102 156,57	123 609,45
SO 93-21-17	Údržba propustku v km 9,721	244 375,97	295 694,92
001	ZRN - Propustek v km 9,721	151 381,51	183 171,63
002	VRN - Propustek v km 9,721	92 994,46	112 523,30
SO 93-26-01	Lávka v km 6,320	464 639,28	562 213,53
04.1	Lávka v km 6,320 - URS	269 281,60	325 830,74
04.2	Lávka v km 6,320 - VON	173 357,66	209 762,77
04.3	Lávka v km 6,320 - Doprava	22 000,02	26 620,02
SO 93-26-02	Lávka v km 8,100	464 639,28	562 213,53
03.1	Lávka v km 8,100 - URS	269 281,60	325 830,74
03.2	Lávka v km 8,100 - VON	173 357,66	209 762,77
03.3	Lávka v km 8,100 - Doprava	22 000,02	26 620,02
SO 93-71-01	Děčín Prostřední Zleb - Dolní Zleb, oprava trakčního vedení	82 758 427,20	100 137 696,91
SO 93-76-01	Děčín Prostřední Zleb - Dolní Zleb, oprava rozvodu 6kV	386 948,24	468 207,37
SO 93-77-01	Děčín Prostřední Zleb - Dolní Zleb, oprava ukoleinění	2 030 166,60	2 456 501,59
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 676 608,94	3 238 696,82

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
KONTROL s.r.o. Okružní 345 435 13 Meziboří IČO: 64651908	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, osoba odpovědná za ochranu životního prostředí - Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé stavby	0,1%
REMEX CZ a.s. K Váze 1111/66, Slivenec 154 00 Praha 5 IČO: 60201088	Práce spojené s nakládáním nebezpečných odpadů Osoba odpovědná za odpadové hospodářství	1%

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Harmonogram prací dle ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Termín stavby : červenec 2020 - březen 2021

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby		červen 2020
1. Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	červen - červenec 2020
2. Etapa	1. TK práce na základech TV a MO.	24N	17. 7. 2020 – 9. 8. 2020
3. Etapa	2. TK práce na základech TV a MO.	23N	10. 8. 2020 – 1. 9. 2020
4. Etapa	1. TK práce na žel. svršku a TV.	33N	2. 9. 2020 – 4. 10. 2020
5. Etapa	2. TK práce na žel. svršku a TV.	30N	5. 10. 2020 – 3. 11. 2020
6. Etapa	Dokončovací práce	Bez výluk	listopad 2020

Výkon / Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Datum	17.7.	18.7.	19.7.	20.7.	21.7.	22.7.	23.7.	24.7.	25.7.	26.7.	27.7.	28.7.	29.7.	30.7.	31.7.	1.8.	2.8.	3.8.	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	9.8.	10.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.	30.8.	31.8.	1.9.	2.9.	3.9.	4.9.	5.9.	6.9.
ETAPA 1a (24DNÍ)																																																				
Základy pro TV u 1.TK	1-11 den práce od ZÚ do km 6,706 od 12-24 den práce od 6,706 do KÚ																																																			
Stavění TP v rámci TV																																																				
Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 1.TK																																																				
Rekonstrukce mostů 6,706 a 7,021 u 1.TK																																																				
Demont/mont mostu v km 6,706 a 7,021 u 1.TK	DEN + NOC											NOC + DEN																																								
ETAPA 1b (23DNÍ)																																																				
Základy pro TV u 2.TK	1-10 den práce od ZÚ do km 6,706 od 12-24 den práce od 6,706 do KÚ																																																			
Stavění TP v rámci TV																																																				
Demont/mont mostu v km 6,706 a 7,021																											DEN + NOC																									
Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 2.TK																											NOC + DEN																									
Rekonstrukce mostů 6,706 a 7,021 u 2.TK																																																				
Demont/mont mostu v km 6,706 a 7,021																																																				
ETAPA 2a (33DNÍ)																																																				
Práce na TV																																																				
Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 1.TK																																																				
Rekonstrukce svršku u 1.TK :																																																				
Čištění odvodnění																																																				
Demont.nástupiště																																																				
Rozvoz a složení nových kolejnic																																																				
SVK + SVP																																																				
Svoz užitých kolejnic																																																				
SČ																																																				
ASP + šterky																																																				
BK																																																				
Mont.nástupiště + stezky																																																				
Dokončovací práce dle potřeby																																																				
ETAPA 2b (30DNÍ)																																																				
Práce na TV																																																				
Sanace mostů 5,838 až 9,914 u 2.TK																																																				
Rekonstrukce svršku u 2.TK :																																																				
Kácení stromů a likvidace porostů																																																				
Čištění odvodnění																																																				
Demont.nástupiště																																																				
Rozvoz a složení nových kolejnic																																																				
SVK + SVP																																																				
Svoz užitých kolejnic																																																				
SČ																																																				
ASP + šterky																																																				
BK																																																				
Mont.nástupiště + stezky																																																				
Dokončovací práce dle potřeby																																																				

27-04-2020

Ing. Jákub Svoboda
Předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva

53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
7.9.	8.9.	9.9.	10.9.	11.9.	12.9.	13.9.	14.9.	15.9.	16.9.	17.9.	18.9.	19.9.	20.9.	21.9.	22.9.	23.9.	24.9.	25.9.	26.9.	27.9.	28.9.	29.9.	30.9.	1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	14.10.	15.10.	16.10.	17.10.	18.10.	19.10.	20.10.	21.10.	22.10.	23.10.	24.10.	25.10.	26.10.	27.10.	28.10.	29.10.	30.10.	31.10.	1.11.	2.11.	3.11.
současně koleje), úsek mezi jením jejich rekonstrukce)- 7.485 - 7.911 - 7.980 - ováděny v průběhu celého (lze zahájit až po zřízení																																																									
VÝLUKY (7x)							POŽADAVEK NA NOČNÍ VÝLUKY (7x)							1x MECHANIZACE TV							DVĚ MECHANIZACE TV (dvě čela)							osazení bran TV práce na lichých částech návěstních lávek, při vylukách obou TK práce na střední části návěstních lávek rekonstrukce svršku a TV koleje 1 práce na sanaci mostů v km 5,838 - 5,948 - 6,240 - 7,485 - 7,911 - 7,980 - 8,259 - 8,954 - 9,093 - 9,860 - 9,914 (práce prováděny v průběhu celého postupu z přílehlých komunikací)																													
rekonstrukce svršku a TV koleje 2 práce na sudých částech návěstních lávek, při vylukách obou TK práce na střední části návěstních lávek práce na sanaci mostů v km 5,838 - 5,948 - 6,240 - 7,485 - 7,911 - 7,980 - 8,259 - 8,954 - 9,093 - 9,860 - 9,914 (práce prováděny v průběhu celého postupu z přílehlých komunikací)																																																									

27 -04- 2020

Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI ze dne 16. 04. 2020

č. Správce společnosti: 3-01-20-001/DZKZ

č. Druhého společníka: 73/2019-2020

č. Třetího společníka: 5/20-OZ/OS