

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

#### Název zakázky (projektu): Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa

uzavřené dne 5. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 772 58

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-11481/2016

ISPROFIN: 5723520023

a

#### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: KB Brno-město, č. účtu: 7507-621/0100

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Veis, obchodní náměstek závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., v plné moci č. Z5 – 05/16 ze dne 1. 7. 2016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00105901

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1..... + 3.690.522,80 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH dle Smlouvy..... 25.961.546,16 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 .....+ 3.690.522,80 Kč  
***Cena Díla bez DPH celkem.....29.652.068,96 Kč****

***slovy: dvacet devět miliónů šest set padesát dva tisíce šedesát osm korun českých a 96/100.***

*Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.*

*Zhotovitel uzavřením této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že dokud nebude mezi Objednatel a poskytovatelem dotace uzavřen dodatek k Dohodě o projektu, jehož předmětem bude poskytnutí finančních prostředků na provedení stavebních prací na aktivitě č. 5 – rekonstrukce koleje č. 2b od konce výhybky č. 12 po konec rekonstrukce koleje č. 2 v km 115,866 (za konec výhybky č. 8 nové) v rozsahu SO 01-16-01\_3: Železniční spodek a SO 01-17-01\_3: Železniční svršek, nebude Zhotovitel fakturovat příslušnou část Ceny Díla za uvedené stavební práce. Nebude-li uvedený dodatek k Dohodě o projektu uzavřen do konce lhůty stanovené pro dokončení stavebních prací, bude příslušná část Ceny Díla za uvedené stavební práce předmětem poslední fakturace za stavební práce.*

*Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky na dělení fakturace podle metodických pokynů Programu švýcarsko-české spolupráce, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách <http://www.swiss-contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty>“.*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Cena díla za zhotovení stavby obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.


2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací v rozsahu dle ZL č. 1.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven v **osmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení, Zprostředkující subjekt obdrží **jedno** vyhotovení, Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFKU) obdrží **jedno** vyhotovení a švýcarská strana obdrží také **jedno** vyhotovení.
- 2.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním dodatku na internetových stránkách Objednatele. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním podepsaného dodatku, pokud to bude požadovat Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne


21-11-2016



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
**Stavební správa východ**  
772 58 Olomouc, Nerudova 1  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(16)

V Brně dne 22-11-2016



**Ing. Roman Veis**  
obchodní náměstek závodu Železnice  
OHL ŽS, a.s., v plné moci

**OHL ŽS**

192

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Stavba :		„Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa“			
		Celková rekapitulace ceny dle dodatku č. 1			
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	Cena dle SOD dle dodatku č. 1
1		Všeobecné položky			
2		PS 28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení	452 000,00		452 000,00
3		PS 14-01 Rozhlas pro cestující	897 858,23		897 858,23
4		SO 01-16_1 Železniční spodek 1	254 101,69		254 101,69
5		SO 01-16_2 Železniční spodek 2	972 626,34		972 626,34
6		SO 01-16_3 Železniční spodek 3	4 123 613,68	1 062 466,24	5 186 079,92
7		SO 01-17_1 Železniční svršek 1	1 538 368,17		1 538 368,17
8		SO 01-17_2 Železniční svršek 2	1 707 282,77		1 707 282,77
9		SO 01-17_3 Železniční svršek 3	7 378 696,42	2 628 056,56	10 006 752,98
10		SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy	2 852 537,30		2 852 537,30
11		SO 15-01 Přístřešek pro cestující	3 719 430,84		3 719 430,84
12		SO 06-01 Osvětlení nástupiště	558 879,59		558 879,59
13		SO 06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN	851 675,83		851 675,83
14		SO 14-01 Přeložky technologických sítí SŽDC	169 462,78		169 462,78
		<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>25 961 546,16</b>	<b>3 690 522,80</b>	<b>29 652 068,96</b>



