

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1566/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: OU19058

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, na  
základě pověření č. 2666

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2584

Semanínská 580, Česká Třebová, PSČ 560 02

IČO 61672131, DIČ CZ61672131

zastoupený Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva a Bc. Josefem  
Gulyásem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: xxx

xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Semanínská 580, Česká Třebová 560 02

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava MVTV**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019028** (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava MVTV**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019028** uzavřely dne 28. 05. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu plnění, v důsledku okolností pandemie COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu ke dni 12. 03. 2020, a s tím spojených přijatých mimořádných opatření proti šíření COVID-19, kdy došlo k výraznému omezení výrobních kapacit zhotovitele, a výpadku zaměstnanců potřebných k řádnému dokončení díla.

- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### **Předmět dodatku**

- 2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně v článku Místo a doba plnění, v bodě 4.3, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **30. 11. 2020.**“

#### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.  
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.  
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.  
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 28. 07. 2020

V Nymburce dne 16. 07. 2020

---

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

---

Zhotovitel

**Ing. Jan Kutálek**

člen představenstva  
CZ LOKO, a.s.

---

**Bc. Josef Gulyás**

místopředseda představenstva  
CZ LOKO, a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 28. 07. 2020.