

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 32505/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Lucie Mantlíková
Telefon +420 972 224 653
Mobil +420 702 055 047
E-mail Mantlikova@spravazeleznic.cz

Datum 1. září 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava výhybek v dopravně Bošice a oprava trati v úseku Bošice – Kouřim“

Dodatečná informace č. 1 na základě místního šetření ze dne 31. 8. 2020 k výzvě k podání nabídky č. j. 29710/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ na výše uvedenou zakázku:

Ujednání z místního šetření:

Z důvodu pozdějšího termínu dodání materiálu z centrálního zásobování došlo k posunutí termínu zahájení a ukončení stavby a ke změně v termínu výluk.

Ve zvláštních technických podmínkách, článku 5. Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení takto:

Původní znění:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	zahájení stavby		24. 09. 2020
1. Stavební postup / Etapa)	práce ve výlukách	39N	1. 10. – 8. 11. 2020
2. Stavební postup/Etapa	dokončovací práce, ukončení stavebních prací	bez výluk	9. 11. – 15. 11. 2020
	ukončení díla		10. 12. 2020

Nové znění:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	zahájení stavby		15. 10. 2020
1. Stavební postup / Etapa)	práce ve výlukách	40N	1. 11. 2020 – 10. 12. 2020
	ukončení díla		20. 12. 2020

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

Z důvodu posunutí termínu výluk se mění lhůta pro dokončení stavebních prací (čl. 3.7 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby):

Původní znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 78 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 53 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 67 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 57 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor Smlouvy o dílo s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v článku 12. Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek takto:

Původní termín: 08. 09. 2020 do 8:00 hodin

Nový termín: 23. 9. 2020 do 8:00 hodin

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy

Díl 2 Závazný vzor Smlouvy

Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky

Za správnost:

Lucie Mantlíková, v. z.

Barbora Danielková