

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St.hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2757/2015

ISPROFOND: 5713120001

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2419

bank. spojení: KB a.s., ČSOB a.s., č. účtu:

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 15080815

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3	+ 22.607.712,87 Kč
<u>Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3</u>	<u>- 19.900.518,86 Kč</u>
Změna nákladů zhotovitele dle ZL č. 3 celkem	+ 2.707.194,01 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<i>Cena díla bez DPH dle smlouvy ve znění pozdějších dodatků</i>	<i>486.347.330,07 Kč</i>
<i><u>Změna ceny díla dle dodatku č. 3</u></i>	<i><u>+ 2.707.194,01 Kč</u></i>
<i>Cena díla bez DPH celkem</i>	<i>489.054.524,08 Kč</i>

slovy: čtyři sta osmdesát devět miliónů padesát čtyři tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a 08/100.

Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků. Tabulka všeobecných položek obsažená v příloze č. 4. Smlouvy o dílo se nemění.

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací a méněprací.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.12.2016

V Olomouci dne 13.12.2016

Bc. Jiří Svoboda
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.