

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St.hranice CZ/SK –  
Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad  
Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy  
na základě Pověření

**Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

**Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2757/2015

ISPROFOND: 5713120001

a

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2419

bank. spojení: KB a.s., ČSOB a.s., č. účtu:

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 15080815



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 a jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 2. 8. 2016 podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 a 2.....	+ 2.990.911,17 Kč
<u>Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 a 2 .....</u>	<u>- 867.361,10 Kč</u>
Změna nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 a 2 celkem .....	+ 2.123.550,07 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH dle smlouvy.....	484.223.780,00 Kč
<u>Změna ceny díla dle dodatku č. 2 .....</u>	<u>+ 2.123.550,07 Kč</u>
Cena díla bez DPH celkem.....	486.347.330,07 Kč

slovy: čtyři sta osmdesát šest milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta třicet korun českých a 07/100.

Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.“

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků. Tabulka všeobecných položek obsažená v příloze č. 4. Smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je kopie zápisu z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 2. 8. 2016 a soupis víceprací a méněprací.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel

jedno vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne

15-09-2016

V Olomouci dne

15-09-2016

**Bc. Jiří Svoboda**  
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. Petr Buchta**  
místopředseda představenstva  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (94)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523. DIČ: CZ25869523*